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第一章  招标公告
详见网上招标公告（台州湾新区小额工程交易平台：http://www.tzwztb.com）

第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：台州东部新区文化旅游发展有限公司

联系人：王东东
电话：13216972759

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：建经投资咨询有限公司

地址：台州市椒江区爱华·新台州大厦16A

联系人：戴萍

电话：0576-88550073

	1.1.4
	工程名称
	台州方特狂野大陆舞台升级改造工程

	1.1.5
	建设地点
	位于台州湾新区

	1.2.1
	资金来源及

出资比例
	自筹100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	招标范围为招标人提供的施工图纸所包含的全部工程。具体内容以招标人提供的工程量清单为准。

	1.3.2
	工期要求
	60日历天

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.4.1
	投标人资质条件和项目负责人资格要求
	投标人资质条件： 建筑装修装饰工程专业承包二级及以上    
项目负责人资格要求：  建筑工程专业注册建造师二级及以上（建造师临时执业证书无效）

	1.4.3
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织，由潜在投标人自行前往现场踏勘。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	其他材料：

1）招标控制价电子文档；

2）施工图纸电子文档；

3）电子招标文件。

	2.2
	招标文件的澄清
	投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，通过台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com/)向招标人（招标代理）提出。招标人的答复将发布在台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com/)。

	2.3
	投标截止时间
	详见本工程招标公告

	3.1
	投标文件组成
	投标文件由资信标、技术标和商务标组成，通过台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）在线制作。
投标人的投标文件由以下内容组成：
一、资信标包括：
1.项目负责人简历表（格式详见附件）；

2.技术负责人简历表（格式详见附件）；

3.主要施工机械设备表（格式详见附件）；

4.法定代表人授权委托书（格式详见附件）或法定代表人身份证明（格式详见附件）；

5.台州市建设工程诚信投标承诺书（格式详见附件）；

6.证书材料：

 ①《省外企业进浙承接业务备案证明》（仅指浙江省省外企业）； 

②《企业营业执照》、《建筑业企业资质证书》；

③项目负责人的《项目负责人建造师注册证书》。 
注：如投标人委派项目负责人为一级建造师，须提供电子证书。一级建造师注册证书须执行住房和城乡建设部的文件（建办市[2021]40号）的相关规定。一级建造师电子证书打印后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。

7.如投标保证金未采用现金、电子保函系统方式，则须提供工程保函（分为银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函）或银行支票（分为保兑支票、银行汇票、现金支票）或协会联保证明；
8.其他证明材料（如有） 

二、技术标包括：
技术标内容按照本招标文件第三章“评标办法”中技

术标的打分内容，由各投标人自行编制。

三、商务标包括：
（1）投标函（格式详见附件）
（2）报价明细表（格式详见附件）
注：以上内容均需在台州湾新区小额工程电子交易平台投标工具（在线网页版）中对应处自行添加后自动生成，添加的内容须为清晰的电子文档，同时加盖公司电子公章。

	3.2.1
	招标控制价及

最高投标限价
	招标控制价：  2598475.68   元；

最高投标限价：  2208704.33  元。（招标控制价×85%）

投标报价高于最高投标限价的作无效标处理。

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天（自投标截止日起计算）

	3.4.1
	投标担保
	1、担保金额： 0.5 万元人民币。

2、投标保证金缴纳方式（任选一种）：现金、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。

（1）现金（暂不支持，待管委会协调确认，与银行系统衔接完成后开通）

①投标人通过“台州湾新区小额工程电子交易平台”取得投标保证金收款账户信息后电汇或转账；

②投标保证金应在投标截止时间前到交易平台账户。
（2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”）

①工程保函的受益人：台州东部新区文化旅游发展有限公司__（招标人名称）；

②工程保函的有效期为1年；

③递交方式：

递交方式一（电子保函系统）：

通过台州湾新区小额工程电子交易平台选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、购买电子保函。
注：电子保单生效时间为投保第二天00:00,各投标人须在投标截止时间前一工作日下午16点之前申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”。因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。
递交方式二（非电子保函系统）：

采用电子文件投标的项目，工程保函电子版本（纸质保函的扫描件、以PDF等格式签盖电子印章的电子保函)，连同企业基本账户支付凭证（加盖公章），作为电子投标文件的组成部分，在投标截止时间前随电子投标文件一起上传交易系统进行递交。电子版本形式的工程保函须注明“本保函的电子版本（纸质保函的扫描件、以PDF等格式签盖电子印章的电子保函)不影响索赔、代偿，与原件具有同等效力。”（如无法在工程保函中载明此条款的，可通过另签协议等方式进行约定，相关文件随工程保函一并提交)。
注：投标保函文件中必须包含投标企业的信息，包含但不仅限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。工程保函的保险（保证）责任必须包括本招标文件“投标人须知3.4.4”所列条款。
（3）保兑支票、银行汇票、现金支票（以下合称“银行支票”）（暂不支持，待管委会协调确认，与银行系统衔接完成后开通）

①投标人通过“台州湾新区小额工程电子交易平台”取得投标保证金收款账户信息，根据账户信息开具银行支票，带相应票据到台州湾新区交易中心财务窗口进行背书签章，再到新区开户银行柜面办理入账手续； 

②投标保证金应在投标截止时间前到交易中心账户；

③递交方式：银行支票的入账凭证作为电子投标文件的组成部分，入账凭证（加盖公章）的扫描件在投标截止时间前随电子投标文件一起上传交易系统进行递交。如采用纸质文件投标的，入账凭证的复印件（加盖公章）随纸质投标文件一并递交。
3、注意事项

①若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交投标保证金；

②投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对；

③因各银行系统到账时间不同，采用现金、保兑支票、银行汇票、现金支票等方式缴纳投标保证金的，请尽量提前缴纳，以实际到帐时间为准；

④以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出，购买工程保函的费用应当从投标人基本账户支付；
⑤若有疑问，请咨询技术服务热线：0576-88865501

⑥以上未按要求提供或提供不清晰的，评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果，由此造成的风险由投标人自行承担。
4、购买工程电子保函截止时间： 3 月 28 号下午16：00前。

	3.5
	是否允许递交

备选投标方案
	不允许

	3.6.1
	投标文件其它

格式要求
	1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。

2、投标人投标文件所用的纸张必须采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。

3、技术标总页数不得超过30页【封面（如有）、封底（如有）、目录（如有）除外】。

	3.6.2
	电子签章
	本工程为电子招投标，电子投标文件格式中注明盖章的，均应按要求使用CA锁加盖公章和法定代表人章。

	3.6.3
	投标文件份数
	一、投标文件份数：

（1）加密电子投标文件一份（上传至交易平台），作为投标文件正本。

二、纸质投标文件说明:

（1）本项目不要求递交纸质投标文件。

三、中标人中标后应在签订合同协议书前补交纸质投标文件 5份。（投标工具中所有内容打印成纸质文件，纸质文件上的水印码需与上传至“电子交易平台”上的投标文件的水印码一致。）

	4.1.2
	投标文件密封

及装订
	本工程采用不见面电子招投标，不要求递交纸质投标文件。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	本项目采用不见面电子招投标，投标人无需到开标现场。电子投标文件上传至台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）；

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	4.2.5
	投标文件

递交要求
	1、本项目采用不见面电子招投标，投标人无需到开标现场。电子投标文件上传至台州湾新区小额工程电子交易平台（步骤如下），投标截止时间后对加密的投标文件进行远程解密，如遇有问题的请联系蔡永正，13454667697；王明月，13757680207。

2、电子投标文件上传步骤：

1) 台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）；

2) 支付平台使用费和缴纳保证金后，可在线制作电子投标文件。点击“电子投标文件制作工具”，进入电子投标文件制作页面。

投标人应在投标截止时间前缴纳保证金（购买电子保函）后方可上传完成电子投标文件（因需购买电子保函缴纳保证金后才能上传电子标书，建议投标人在电子保函购买截止时间前上传标书，否则由此可能造成的无法上传标书后果自行承担）。

	5.1
	开标时间

和地点
	开标时间与投标截止时间相同，开标地点详见本工程招标公告。（投标人代表一律不参加现场开标，投标人、招标人可通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：www.tzwztb.com/live/ 。

	5.2
	开标程序
	1、进入台州湾新区小额工程电子交易平台不见面开标大厅（以下简称：不见面开标系统）。

2、不见面开标系统需使用数字证书（CA）操作，未取得数字证书（CA）的，请前往“台州湾新区公共资源交易中心专用数字证书用户自助申报系统” 自 助 办 理 （ 网 址 ：

http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=247。）

3、因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

4、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在解密、唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

重要事项说明：

（1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

（2）若投标人已申请多把CA锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的CA锁是一致的，否则造成解密失败的，由投标人负责。

（3）如有疑问，请咨询台州博育信息技术有限公司技术服务电话，技术服务电话：蔡永正，13454667697；王明月，13757680207。QQ “台州湾新区小额工程电子交易平台交流”（群号：435057190），进行业务咨询。此群也将作为不见面开标的备用远程交互群

	6.3
	评标办法
	综合评估法（适用工程类）

	7.1.1
	中标候选人
	本项目由评标委员会推荐 两  名中标候选人

	7.3.1
	工程担保
	履约担保形式：采用银行保函、现金或台州湾新区小额工程电子交易平台系统内的电子保函。

履约担保金额为中标价的 2%，在合同签订前向招标人缴纳。

	8.1
	温馨提示
	投标人须在递交投标保证金前在台州湾新区小额工程电子交易平台（www.tzwztb.com）中注册并核验通过。

	9.1
	投标制作工具USB加密锁
	开标后，经核查若不同投标人投标工具软件 USB 加密锁号相同，所涉及投标文件均按无效标处理，同时没收投标保证金总额的30%，同时提交行业主管部门，并由行业主管部门对投标单位按相应规定进行处理。

	10.3
	增值税计税方式
	本工程采用一般计税法


1. 总则

1.1 工程概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标工程已具备招标条件，现对本招标工程进行招标。

1.1.2 本招标工程招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标工程招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标工程名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标工程的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标工程的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本招标工程的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标工程的工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标工程的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担招标工程的资质、资格和其他等要求。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（3）项目负责人不作在建项目要求：

1）项目负责人在本工程投标文件提交截止日前，原以建造师身份承接（包括已办理项目负责人变更手续）的工程项目未通过竣工（交工）验收的（以竣工验收记录或交工验收记录为准），项目负责人不得参加投标。发生下列情形之一的除外：

a.原承接的项目与本工程属于同一工程相邻分段发包或分期施工的；

b.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经原建设单位同意的；

c.合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），经原建设单位同意的。
如发生以上a、b、c情形的，投标人应在投标文件中提交有关书面证明材料（以电子文档形式随资信标上传，招标文件提供证明格式的须按照该格式提交），投标截止日后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。
项目负责人在原承接项目的中标候选人公示、中标公示、中标通知书、合同、施工许可证、管理部门的网站或管理部门的文件中载明以建造师身份担任项目负责人岗位的，均视为已承接该项目。若是年度招标项目则以具体项目的承接作为是否已承接该项目的判断依据。如承接项目已取得竣工验收记录或交工验收记录的，该项目不作为在建。原承接项目已解除合同的，该项目不作为在建。

2）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人； 

（5）为本工程提供招标代理服务的； 

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）； 

（11）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；

（12）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

（13）投标人及相关管理人员（包括项目负责人）安全生产任职资格不符合相关规定。

（14）浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销的。

1.4.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项、第1.4.3项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

（4）招标文件如有同意联合体参加投标的，应在招标文件中写清由联合体的牵头人提交投标文件及缴纳投标保证金。

1.5 费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2本项目本项目招标代理报酬按照国家收费标准（计价格（2002）1980号）的40%收取，不足8000元，按8000元计。代理服务费由本项目的中标单位在领取中标通知书时一次性支付给招标代理单位。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标工程的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸； 

（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在台州湾新区小额工程电子交易平台（www.tzwztb.com），对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。

投标人通过在发布招标公告的媒体上自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应自招标文件发布在招标公告的媒体上3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人应同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
2.2 招标文件的澄清

投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在招标公告的媒体上3日内，以书面形式向招标人提出，招标人的答复将发布在招标公告的媒体上。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.3 招标文件的修改

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间（投标截止时间详见投标人须知前附表5.1款规定）至少24小时前，在招标公告的媒体上发布澄清或者修改文件。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件的组成：见投标人须知前附表。 

3.2 投标报价

3.2.1招标控制价及最高投标限价：见投标人须知前附表。

3.2.2投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括完成工程量清单所列项目的全部费用，包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、间接费、风险费、规费、税金、安全文明施工费、采保费、保险费用、流动津贴、工艺深化设计费、中标服务费、地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费、夜间施工费增加费、非夜间施工照明费、环境保护费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、生产工具用具使用费、工程点交场地清理费、大型机械设备进出场及安拆租赁费、赶工费、材料检验费、材料保管费（包含对甲供材料的保管）、综合技术服务费、垃圾处理费、工程保险费、劳保费、所有措施费及其他国家或地方（包括行业）规定收取的建设工程相关费用。各投标人应根据招标人提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。 

3.4 投标担保

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

3.4.3投标担保按以下方式退还(采用保函的不再进行退款)：

（1）中标人在提交履约担保后退还；

（2）其余投标人（含无效标的）在公示结束后退还；

3.4.4投标人有下列情形的，招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理：
  （1）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保），对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；

（2）投标人在投标有效期内撤销其投标文件的，对其投标担保全部不予退还；

（3）投标人因同一行为涉及上述多种情形的，招标人按投标担保不予退还金额高的进行处理。

3.4.5 投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。
3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。

3.6.2投标文件格式中注明盖章的，均应按要求使用CA锁加盖公章和法定代表人章。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人（台州湾新区小额工程电子交易平台）收到投标文件后，向投标人发出确认投标成功的提示。

4.2.5逾期未上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未上传。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件。

4.3.2 投标人上传修改后的投标文件应在投标截止时间前进行。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章前附表第2.3项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人无需到场。

5.2 开标程序

开标程序：见投标人须知前附表。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会，负责评标活动。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1中标候选人公示

7.1.1 招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示内容还应包括被否决的投标及否决原因 ，公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219 号）规定，对中标候选人有无行贿犯罪记录进行查询。公示期间招标人（招标代理）应当对中标候选人项目负责人的在建项目情况进行核查（建造师在建不作要求的除外），在公示结束后向招标监管机构提交书面核查意见。

7.1.2 属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的 ，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起 3 日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

7.1.3 涉及中标候选人投标资格、项目负责人在建等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起 3 日内进行澄清或说明。

7.1.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；

（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；

（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；

（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

7.2中标通知书

7.2.1招标人应当确定第一中标候选人为中标人。如涉及第二中标候选人和其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。
第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第7.1.4项规定造成其资格无效的，招标人应当确定第二中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。如第二中标候选人存在上述同样情形的，本次招标失败，重新组织招标。
7.2.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。
7.2.3招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果在交易场所（发布招标公告的媒体上）通知所有未中标的投标人。

7.2.4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人因违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

7.3合同签订

7.3.1中标人应在签订合同前向招标人提交履约担保，未提交履约担保的，不授予合同。履约担保方式额度详见投标人须知前附表。
7.3.2自《建设工程中标通知书》发出之日起30日内，招标人和中标人应当按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.3.3招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。

7.3.4招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标文件组成
	符合第二章“投标人须知”第3.1项规定

	
	
	投标文件格式
	符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定

	
	
	投标文件签字盖章
	符合第二章“投标人须知”第3.6.2项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	投标人资格
	符合第二章“投标人须知”第1.4款规定

	2.1.3


	响应性评审标准


	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标报价
	符合第五章“工程量清单”第2.3款规定

	2.1.4
	串通投标评审标准
	存在本章3.1.2项、3.1.3项规定情形之一的

	3.2
	详细评审标准
	评审和评分
	详见“评标办法附件”


1. 评标方法

本次评标办法见评标办法附件。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4串通投标评审标准：见评标办法前附表。

2.1.5成本价评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

分值构成与评分标准：见评标办法附件。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包括使用同一台电脑、同一套投标工具、同一套计价软件）；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.1.3评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.1.4商务标修正。

评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核, 看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：

（1）针对投标人的报价组价进行复核及评审，如发现有计算前后不一致时，以计算前的数据为准，调整计算后数值；除非评标委员会认为计算前的数据有明显的差错或遗漏，此时应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。因电子招投标系统小数点保留位数产生的误差忽略不计。

（2）在总报价不变的前提下，评标委员会以合理原则，通过调整组价的相应内容使其一致。

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。

3.2 详细评审

评标委员会按本章第2.2款规定进行评审和评分。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，投标人的投标报价进入详细评审，但投标人最终将丧失其中标资格。

3.3.4各投标人委托代理人或法定代表人必须在开评标期间保持电话及网络畅通，评标委员会要求投标人进行澄清或说明时，投标人委托代理人或法定代表人所留联系方式在30分钟内无法联系上的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标办法附件

一、资格审查

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款，对投标人的企业资质、项目负责人资格等其他要求进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。

资信标评审（2分）

投标人自2017年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过主题公园施工项目业绩的，得2分。

注：主题公园指根据《关于规范主题公园建设发展的指导意见》 发改社会规〔2018〕400号文，“主题公园指以营利为目的兴建的，占地、投资达到一定规模，实行封闭管理，具有一个或多个特定文化旅游主题，为游客有偿提供休闲体验、文化娱乐产品或服务的园区。主要包括：以大型游乐设施为主体的游乐园，大型微缩景观公园，以及提供情景模拟、环境体验为主要内容的各类影视城、动漫城等园区。政府建设的各类公益性的城镇公园、动植物园等不属于主题公园。”。业绩资料必须同时提供以下材料：合同。如中标通知书或合同中未能体现合同签订时间、建筑面积、主题公园类似项目特征的，必须附发包人和该工程建设行政主管部门（或质量监督机构）出具的加盖公章的证明材料（格式见附件），否则业绩不予认可。本项目不接受以联合体方式承接的类似项目业绩。
三、技术标评审（20分）

（一）评审步骤

评标委员会成员针对投标人的技术标的内容进行独立评审。具体步骤如下：

1、评标委员会成员视其科学性、针对性、可行性、先进性、完善程度对投标人的技术标综合评审，评标委员会成员对应的各项打分平均值之和作为投标人技术文件得分（小数点后保留2位，第3位四舍五入）； 

（二）技术文件评分标准（20分）

	序号
	评审项目
	分值
	一类
	二类
	三类

	1
	针对本工程的特点、难点分析和解决措施，以及重要部位的施工方案及安全保证措施
	10
	10.0-8.0
	7.9-6.0
	5.9-1.0

	2
	针对本工程的施工方法及技术措施
	10
	10.0-8.0
	7.9-6.0
	5.9-1.0


缺项得0分。
四、商务标评审（78分）

（一）评标标底价

 最高投标限价乘以调整系数作为评标标底价，即评标标底价＝最高投标限价×调整系数。（以元为单位，保留两位小数）

调整系数＝（100–D）%，D值在0.00～0.99范围内随机抽取产生。先从0～9中抽取十分位数字X，再从0～9中抽取百分位数字Y，则抽取的D值即为0.XY。

（二）商务标得分

投标人的投标报价等于评标标底价的得78分。偏离评标标底价的，每高于或每低于评标标底价1个百分点的均扣2分，即商务标得分=78-|(投标报价-评标标底价)|/评标标底价×100×2（小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）。

五、评标总得分的确定

投标人的评标总得分＝资信标得分+技术标得分＋商务标得分。

六、中标候选人的确定

评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即总得分最高者为第一中标候选人、次高者为第二中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：

（一）资信标得分高者；
（二）技术标得分高者；

（三）投标报价低者；

（四）抽签确定。

评标委员会对第一、第二中标候选人的投标人项目负责人在建项目资格进行详细评审，如不符合要求，作无效标处理，空缺的名额由之后排名靠前的投标人进行替补，然后再对其资格进行评审，如再不符合要求，再替补，以此类推。经资格审查合格的二名投标人为本工程的第一、第二中标候选人。

第四章 合同条款及格式

建设工程施工合同
项 目 名 称:                         

工 程 名 称:                         
工 程 地 点:                         
合 同 编 号:                         
资 质 证 书:                         
发   包  人:                         
承   包  人:                         

第一部分  合同协议书

发包人（以下简称甲方）：                                

承包人（以下简称乙方）：                                

合同签订地：                                                        

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方、乙方就本工程所含施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况 

1.1工程名称：                                
1.2工程地点：                                               

1.3承包范围：                                               

二、合同工期

2.1各单体施工时间详见附件《施工工期表》，工程开工时间以《开工纪要》为准，《开工纪要》载明的施工时间与附件不一致的，以《开工纪要》为准。

2.2完工日期以《完工纪要》记录日期为准。
三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。
四、签约合同价与合同价格形式

4.1本合同采用以下第 ①  种方式

①全费用综合单价计价，暂定总金额小写：￥       元，大写：       ；
不含税金额小写：￥                  元，大写：                    ；
税金小写：￥                        元，大写：                    ；

②总价包干计价，小写：￥              元，大写：                    ；
不含税金额小写：￥                  元，大写：                    ；
税金小写：￥                        元，大写：                    ；

③其它计价：                            ；

五、合同文件组成及解释顺序

5.1合同文件应能相互解释，互为说明，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）中标通知书
（2）投标文件
（3）招标文件
（4）本合同签订后双方形成的合同变更及补充协议

（5）专用合同条款

（6）通用合同条款

（7）履行本合同的相关文件（含双方往来函件、会审记录）

（8）图纸

（9）标准、规范及有关技术文件

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

六、本协议书中有关词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用合同条款》中定义相同。

七、乙方承诺

乙方向甲方承诺：按照本合同约定及甲方的指令进行施工、竣工，在质保期限内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

八、甲方承诺

甲方向乙方承诺：按照本合同中相关条款约定，及时履行甲方的义务，全权履行本合同中的甲方权利。在本合同约定的期限和方式内，甲方行使支付合同价款及其他应当支付的款项的义务，并履行本合同所约定的全部义务。

九、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行协商签订补充协议，补充协议作为合同的组成部分。

十、合同生效

本合同自双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效（通用和专用条款及相关附件加盖骑缝章后作为合同的组成部分，同样有效）。

本合同及其附件是甲方与乙方经过平等协商拟定，双方对有疑义的条款已进行了充分的沟通和说明，乙方已充分理解和约定其全部条款的内容，并对其无异议。

--本页以下无正文--
--签署页无正文--
甲方（公章）：                        乙方（公章）： 

住所：                                  住所： 

法定代表人：              
            法定代表人：

授权代表人：                            授权代表人：

合同经办人：                            合同经办人：

开户银行及账号：                        开户银行及账号：

通讯地址：                
            通讯地址：

电话：                                  电话：

签约时间：    年    月    日

第二部分  通用合同条款

一、一般约定

1.1词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1甲方：是指与乙方签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2乙方：是指与甲方签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.3监理单位：指甲方委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.1.4工程：指发承包双方在协议书中约定的承包范围内的工程，包括永久工程和临时工程。

1.1.5工期：指甲方乙方在合同中约定，按照总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.6图纸：是指构成合同的图纸，包括由甲方按照合同约定提供或经甲方批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件（包括配套说明和有关技术资料）。

1.1.7书面形式：指合同文件、信函等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.8违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.1.9索赔：是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和（或）时间补偿的要求。
1.1.10不可抗力：是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.1.11小时或天：本合同文件中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天数计算时间的，均指日历天，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

1.1.12开工日期：是指监理人按照约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.13完工日期：是指监理人按照约定发出的符合法律规定的完工通知中载明的完工日期。

1.1.14竣工日期：建设工程完工后，经甲方、使用方、监理单位验收合格，以竣工验收合格并签字确认之日为竣工日期，即结算竣工验收合格之日。

1.1.15开工纪要：由甲方发出的记录工程开工信息的文件。包括甲方要求的开工日期、节点工期、完工期限等内容。

1.1.16完工纪要：经甲方审批通过的记录工程完工信息的文件。包括实际开工日期、实际工期、实际完工时间等内容。

1.1.17保修期：是指乙方按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从双方签订质保承诺书之日起计算。保修期不等同于缺陷责任期，本文所指保修期包含缺陷责任期且期限可长于通常规定的最高缺陷责任期。
1.1.18结算竣工验收：建设工程完工后，经发包人、承包人、使用单位、监理单位验收合格。

二、甲方现场负责人


2.1甲方现场负责人是指由甲方任命并派驻施工现场代表甲方行使合同约定权利，履行合同约定的职责，在甲方授权范围内负责本工程的全面管理及协调工作的人。

2.2需要更换甲方现场负责人，甲方应提前7天书面通知乙方。

2.3甲方的要求、指令和通知，应以书面形式由甲方现场负责人签字后交乙方项目经理（或乙方指定接收人），方可视为送达。

三、乙方现场负责人

3.1乙方现场负责人是指乙方派驻施工现场的项目经理，代表乙方行使合同约定权利，履行合同约定的职责，在乙方授权范围内负责本工程的全面管理工作。
3.2乙方项目经理必须常驻施工现场，如需离开48小时以上时，应向甲方提交书面报告。
3.3乙方的要求、请求和通知，应以书面形式由乙方项目经理签字后交甲方现场负责人，方可视为送达。
四、双方工作及责任

4.1甲方工作及责任

4.1.1办理土地征用、拆迁补偿、平整场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
4.1.2开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
4.1.3协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作。
4.1.4甲方提供水、电接口。
4.1.5负责联系该工程有关的设计单位、监理单位及施工单位，进行本工程图纸会审及技术交底工作，负责各方单位的沟通协调及组织管理工作。
4.1.6监管整个工程的实施，对各个环节的工程质量、进度实施监督以及审核或处理施工程中的变更、签证、索赔、违约、罚款、工程款、竣工、结算等各项工作。
4.1.7组织项目各阶段项目会审、测试、验收的全过程管理。
4.1.8按合同规定支付各项款项。    
4.2乙方工作及责任

4.2.1乙方自行从接口敷设管线至施工场地并支付敷设管线相关的所有费用。
4.2.2如甲方向乙方提供的是方案图，则乙方应甲方的需求完成方案图后续的所有深化设计工作，直至出具施工图。乙方完成深化设计后，不得直接依据该深化设计方案进行施工；深化设计必须经甲方出具书面的认可文件后方可进行施工。乙方提供深化设计方案的同时向甲方提交深化设计的控制价，经甲方书面批准后方可施工。如实际施工过程中非甲方原因超出控制价的，乙方应就超出部分自行承担责任。
4.2.3向甲方提供年、季、月度工程进度计划及相应进度工程用款计划。

4.2.4按照《建筑施工现场管理标准》的要求进行施工现场管理。

4.2.5负责施工场地安全保卫工作，提供和维修非夜间施工使用的照明、围护设施。  

4.2.6根据法律、法规和规章有关施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产、文明施工等的管理规定，办理相关手续，并以书面形式通知甲方。因乙方责任造成的罚款，乙方承担由此发生的费用。 

4.2.7本工程或本工程中某单项工程已竣工但未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。

4.2.8做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作。

4.2.9保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到甲方合格要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。 

4.2.10完成履行本合同规定的施工管理义务，负责合同中的所有项目的施工，根据施工方案、技术文档等的要求进行施工；且所有施工必须符合安全标准，工程质量必须符合约定的质量标准。
4.2.11乙方进场须为其雇佣工作人员缴纳农民工工资保障专项金。合同签订后10个工作日内乙方必须按当地政府文件为雇佣工作人员缴纳全额农民工保证金。如果乙方10个工作日内不为雇佣工作人员缴纳农民工工资保证金甲方有权从进度款中扣除应缴纳的农民工工资保证金金额，甲方代为缴纳。

4.2.12服从甲方管理，遵守甲方和工地的有关规章制度，随时接受甲方派出人员检查，并为检查提供便利条件。

4.2.13在本合同履行过程中形成的各种技术文件、图纸等作为中间过程的文件，乙方均需向甲方提交一份供甲方备案；并向甲方提供详细、规范的中文版的施工记录和验收后的竣工文档。

4.2.14需自行解决办公用地和临时用房，如甲方有需要，还应向甲方提供临时办公用地；乙方应在开工前向甲方申报临时设施位置、面积及临时用水电容量，未经甲方批准，不得擅自搭建临建工程，否则甲方有权要求乙方拆除其自建的临建工程。

4.2.15施工过程中，因临时用水、用电所产生的费用，由乙方自行承担，并及时以现金形式交甲方现场财务；如水电无法准确计算的，甲方按照公平原则进行分摊；如因乙方水电费用未及时缴纳的，甲方有权停止支付工程款，由此引起的相关责任由乙方承担。

4.2.16乙方应严格按照附件《承包商手册》的要求进行施工管理。
4.2.17积极做好与各专业施工配合，对已完工的工程进行成品保护，维护。

4.2.18乙方特殊工种主要施工人员包括但不限于电工、焊工等人员必须持证上岗，并提供上岗证复印件在监理处备案，乙方须做好安全标志牌工作，承担本签约项目所有安全责任。乙方负责办理乙方在施工现场人员的生命财产、现场各种施工用设施、设备、材料的保险，并支付相应的费用，费用已含在全费用综合单价中。因乙方原因造成的任何事故（包括第三者人员在内）所发生的依法应该支付的损失、赔偿费、补偿费用等责任由乙方承担。

4.2.19乙方应文明施工，维持现场清洁、道路畅通，产生的施工垃圾自行及时清理并运至甲方指定地点，后由甲方统一清运至政府指定地点，所产生的费用由乙方承担。工程完工后，乙方负责清理施工现场，否则，甲方按照《承包商手册》的要求进行罚款。
五、合同价格
5.1本合同计价方式采用全费用综合单价计价。
5.2全费用综合单价包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、间接费、风险费、规费、税金、安全文明施工费、采保费、保险费用、流动津贴、工艺深化设计费、中标服务费、地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费、夜间施工费增加费、非夜间施工照明费、环境保护费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、生产工具用具使用费、工程点交场地清理费、大型机械设备进出场及安拆租赁费、赶工费、材料检验费、材料保管费（包含对甲供材料的保管）、综合技术服务费、垃圾处理费、工程保险费、劳保费、所有措施费及其他国家或地方（包括行业）规定收取的建设工程相关费用等在内的全费用综合单价。全费用综合单价均已包含乙方履行合同义务所可能产生的一切费用，乙方不得另行要求其他费用。
5.3合同工程量为暂定工程量的，合同履行期间，综合单价均不因工程量变化而做调整，乙方不得因此拒绝执行合同。
5.4考虑到施工过程中可能发生工程暂停施工事件，本合同约定的单价中，已经包含工程停工可能产生的损失费用。
六、价格调差

只对约定材料价格波动进行调整，其余因素均不做调整。

6.1除《招标控制价（投标报价）总说明》另有约定外，由于材料价格超过下表价格变化幅度的规定范围时，用于本工程的下表材料可以材料价格调差,其他未列材料价格均不作调整：
	序号
	材料名称
	单位
	变化幅度
	备注

	
	
	
	
	

	1
	商品混凝土
	m3
	±3%
	若总用量100m3以下材料价格不予调整

	2
	沥青混凝土
	m3
	±3%
	若总用量100m3以下材料价格不予调整

	3
	预拌砂浆
	m3
	±3%
	若总用量100m3以下材料价格不予调整

	4
	钢材（型钢、钢板、钢管）
	T
	±3%
	若总用量10t以下材料价格不予调整。若当地信息价中无材料价格，材料价格调整公式中P。按预算清单或合同清单中备注时间的中钢网（www.zgw.com)公布的上海市角钢、槽钢、工字钢及H型钢四种型钢的不含税算术平均单价×相应材料的“主材调价系数”计算；Pt按开工纪要载明的开工日期的中钢网（www.zgw.com)公布的上海市角钢、槽钢、工字钢及H型钢四种型钢的不含税算术平均单价×相应材料的“主材调价系数”计算。“主材调价系数”参照“附件：钢结构主材调价系数表”计算。

	5
	钢筋
	T
	±3%
	若总用量10t以下材料价格不予调整

	6
	砖砌体
	m3
	±3%
	若总用量100m3以下材料价格不予调整

	7
	预制管桩
	M
	±3%
	若总用量500M以下材料价格不予调整

	8
	水泥（桩基和锚杆）
	T
	±3%
	若总用量100T以下材料价格不予调整

	9
	钢制桥架
	M
	±3%
	若调价前本类型清单全费用合价＜5万元材料价格不予调整。若当地信息价中无材料价格，材料价格调整公式中P。按预算清单或合同清单中备注时间的中钢网（www.zgw.com)公布的上海市角钢、槽钢、工字钢及H型钢四种型钢的不含税算术平均单价×相应材料的“主材调价系数”计算；Pt按开工纪要载明的开工日期的中钢网（www.zgw.com)公布的上海市角钢、槽钢、工字钢及H型钢四种型钢的不含税算术平均单价×相应材料的“主材调价系数”计算。“主材调价系数”参照“附件：钢结构主材调价系数表”计算。

	10
	塑料管
	M
	±3%
	若调价前本类型清单全费用合价＜5万元材料价格不予调整。

	11
	铜芯电缆
	M
	铜价
±1000元/吨
	若调价前本类型清单全费用合价＜5万元材料价格不予调整。上海有色网所列1#电解铜铜价变化幅度±1000 元/吨以内（含1000元/吨）不予调整，超过±1000元/吨时,每±1000元/吨价格相应上调（下调） 1.2%。

	12
	铜芯电线
	M
	铜价
±1000元/吨
	若调价前本类型清单全费用合价＜5万元材料价格不予调整。上海有色网所列1#电解铜铜价变化幅度±1000元/吨以内（含 1000  元/吨）不予调整，铜价变化幅度超过±1000元/吨时, 每±1000元/吨价格上述单品价格相应上调（下调）1%。

	13
	铜管
	M
	铜价
±1000元/吨
	若调价前本类型清单全费用合价＜5万元材料价格不予调整。上海有色网所列1#电解铜铜价变化幅度±1000 元/吨以内（含1000元/吨）不予调整，超过±1000元/吨时,每±1000元/吨价格相应上调（下调） 1.4%。

	14
	铜排
	M
	铜价
±1000元/吨
	若调价前本类型清单全费用合价＜5万元材料价格不予调整。上海有色网所列1#电解铜铜价变化幅度±1000 元/吨以内（含1000元/吨）不予调整，超过±1000元/吨时,每±1000元/吨价格相应上调（下调） 1.4%。

	15
	密集母线
	M
	铜价
±1000元/吨
	若调价前本类型清单全费用合价＜5万元材料价格不予调整。上海有色网所列1#电解铜铜价变化幅度±1000 元/吨以内（含1000元/吨）不予调整，超过±1000元/吨时,每±1000元/吨价格相应上调（下调） 1.4%。

	16
	水泥稳定料
	m3
	±3%
	若总用量＜500m3材料价格不予调整。若当地信息价中无对应成品水泥稳定料价格，则按清单项套用当地适用的定额子目，对其工料机表中的水泥稳定料进行计价，调整对应水泥稳定料内的组成材料的价格，当工料机表中组价后的水泥稳定料材料价涨跌幅超出±3%时，材料调差按合同规定进行调整。

	17
	石料（碎石、砾石、卵石）
	m3
	±3%
	若总用量＜300m3材料价格不予调整

	18
	砂
	m3
	±3%
	若总用量＜300m3材料价格不予调整。仅限回填砂主材调整 

	19
	石粉（石屑）
	m3
	±3%
	若总用量＜300m3材料价格不予调整。

	20
	混凝土管
	m3
	±3%
	若调价前本类型清单全费用合价＜5万元材料价格不予调整。若当地信息价中无混凝土管，参照C30混凝土。

	21
	铝单板
	M2
	±3%
	若总用量300M2以下材料价格不予调整。若当地信息价中无材料价格，材料价格参照当地所属省会或周边城市信息价。

	22
	玻璃
	M2
	±3%
	若总用量500M2以下材料价格不予调整。若当地信息价中无材料价格，材料价格参照当地所属省会或周边城市信息价。

	23
	铝合金型材
	T
	±3%
	若总用量3t以下材料价格不予调整。若当地信息价中无材料价格，材料价格参照当地所属省会或周边城市信息价。


附件：钢结构主材调价系数表
	序号
	钢材种类、型号
	主材调价系数
	备注

	1
	角钢、工字钢、H型钢、槽钢、钢板（2～20mm）
	1.00
	

	2
	圆钢管（高频焊管、镀锌钢管）
	1.15
	

	3
	圆钢管（无缝钢管）
	1.30
	

	4
	螺栓球（成品）
	1.50
	

	5
	锥头锻件（成品）
	1.20
	

	6
	封板（成品）
	1.10
	

	7
	钢板（ < 2mm）
	1.20
	

	8
	花纹钢板（2～8mm）
	1.10
	

	9
	高强螺栓（成品）
	1.70
	

	10
	套筒、无纹螺母（成品）
	1.30
	

	11
	顶丝、紧定螺钉（成品）
	1.50
	

	12
	C型钢、Z型钢、几字型钢（壁厚3mm以内）
	1.10
	

	13
	方通（方钢管、矩形管）
	1.20
	

	14
	高频焊接H型钢
	1.20
	

	15
	地脚螺栓（成品）
	1.50
	

	16
	焊接球（成品）
	1.40
	

	17
	格栅板（成品）
	1.30
	

	18
	彩钢板（0.3～0.8mm）
	1.35
	


6.2价差计算按以下办法执行：
6.2.1当以上允许调差的材料在当地市/县级《建设工程价格信息》中无相应规格型号的价格信息时，则该材料按最接近的规格型号材料价格浮动比例进行调差。
6.2.2乙方在投标或合同签订时应充分考虑本工程工期较长，在招标期间及合同有效期间内可能发生劳务价格、材料价格(不含上述表中可调差材料)、机械设备台班价格的上涨以及任何其它事项的价格上涨而引起工程施工成本的增加，乙方报价或签订合同时应自行考虑价格上涨的风险，甲方除对允许调差的材料进行价格上涨或下跌进行调差外，其余均不会因此等情况的发生而调整综合单价及合同价款。
6.2.3材料价差调整公式
6.2.3.1材料价差调整公式（不含铜芯电线电缆、铜管、铜排、密集母线）：
i.当P≤P。时，且材料价格上涨(Pt-P。)/P。×100％＞3％时，

C增＝Q总×P×[(Pt-P。)/P。×100％-3%]

ii.当P>P。时，且材料价格上涨(Pt-P。)/P。×100％＞3％时，

C增＝Q总×P。×[(Pt-P。)/P。×100％-3%]

iii. 当P≤P。时，当材料价格下跌(P。-Pt)/P。×100％＞3％时，

C减＝Q总×P。×[(P。-Pt)/P。×100％-3％]

iiii. 当P>P。时，当材料价格下跌(P。-Pt)/P。×100％＞3％时，

C减＝Q总×P×[(P。-Pt)/P。×100％-3％]

公式中：

C增－调增工程造价；
C减－调减工程造价；
Q总-经甲方核定的结算工程量(不含损耗)；
P-乙方在投标文件商务标书中或合同清单中的某材料的单价或修正后的单价，如乙方在投标文件商务标书中或合同清单中未列明某材料的单价的，则默认材料单价按P。执行；
P。-清单《招标控制价（投标报价）总说明》中约定的基准月份当地市级《建设工程价格信息》的某材料价格；
Pt-实际开工月份至实际完工（以《完工纪要》为准）月份期间当地市级《建设工程价格信息》发布的某材料每月价格的算术平均值；但如工期因乙方的原因而延误，则在计算Pt值时，合同约定工期（含甲方批准顺延的工期）届满后的月份，如该月材料价格上涨的，应不纳入Pt值的计算，如该月材料价格下跌的，应纳入Pt值的计算。
6.2.3.2以上材料的材差调整在工程结算时进行，材料价差只计取税金，不计取其他取费。
6.2.3.3当上表中某项材料在清单备注中有特别明确具体调差规定时，按规定执行。

6.2.3.4除以上约定的材料外，其它材料的价格除双方另有约定外均不做调整。

6.3以下风险情况均不调整单价：
6.3.1法律、行政法规和国家有关政策变化以及由此引起的对合同价款的影响属于乙方风险，结算时合同价款将不予调整；
6.3.2技术规范要求的费用应包括在合同单价中，结算时单价不作调整；
6.3.3工程量清单中明示要求报价的内容而乙方未予报价或漏报的，将被认为包含在合同总价中，结算时合同价款将不再追加；
6.3.4乙方对工程现场环境以及甲方提供的招标文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致报价失误，属于乙方风险，结算时合同价款将不予调整；
6.4清单外新增子目定价组价方式：

6.4.1新增合同范围、设计变更等增加分部分项项目在原合同清单中有相同（或可适用）清单单价的，按原合同清单中的相同（或可适用）分部分项项目的清单单价执行。
6.4.2合同中有类似清单的，但主材规格型号不同时，则只调整不含税主材差价和税金，即新组全费用综合单价=原合同类似项目全费用综合单价+不含税主材差价×（1+工程税率）。

6.4.3合同清单没有相同或类似项目的，依据以下约定计价方式计取：
6.4.3.1清单规则：依照国家及地方当期公布的清单规范执行。

6.4.3.2定额规则：采用当期的地方适用定额进行套价。
6.4.3.3费用定额或计价依据：取费标准按项目所在地当期建设工程费用定额或计价办法和其它相关的费率文件执行。文件中为固定推荐值的采用推荐值，文件中为范围推荐值的采用推荐值中值。

6.4.3.4工程类别、企业劳保类别、税金：按照当期的地方费用定额或计价办法规定确定是否需划分工程类别；社会保障保险费、税率按相关规定记取。
6.4.3.5国家及地方有关工程造价方面的政策、法规、文件。
6.4.3.6人工费及材料价：参考当地造价管理部门公布的适用施工期间的人工费文件；材料价以施工期间当地造价管理部门公布信息价的算术平均数为准。

6.4.3.7零星工程新组单价按以上规定计算后下浮比例确定。
6.4.3.8地方定额中无相应参考定额的项目由甲乙双方协商定价。

6.5新增子目材料价格确定方式：

6.5.1地方造价部门公布的信息价中有相同或相似的材料时，按信息价执行（企业报价不作为信息价使用）。因为材料规格型号不同而调整价差时，有相应信息价的按信息价计算差价。
6.5.2地方造价部门公布的信息价中没有的材料应由乙方自主申报材料价格，经甲方审批确认的价格为准；信息价期刊中的企业报价也属于施工单位申报材料价格范围。
6.5.3经甲方核定的材料价格均需按合同约定计价条款下浮率进行下浮，乙方在申报材料价格及建设单位进行核定时应知晓并给予充分考虑。

6.5.4合同中清单有类似价格进行组价的，且相应材料信息价中没有的，需要对相关的两种规格型号的材料申报价格核定。材料差价按两种规格型号材料的核定价格取差。
6.5.5组价中的价差调整只能在信息价与信息价之间、核定价与核定价之间对应计取，不能在信息价与核定价间计取差价。
七、预算更新管理

7.1预算更新制度是指：乙方应按照工程施工图纸、设计变更、工程量、实际施工情况、计价规则、价格调整事项（如经确认的工程变更、现场签证、工程索赔、政策性调整、物价变化、暂估价调整等）等因素，实时进行预算更新，并按照甲方要求的节点上报预算更新。

7.2乙方应根据工程施工进度要求及自行配置若干专职预算人员，负责施工过程中随施工进度同步完成预算清单的更新编制，并及时报审。甲方根据工程施工进度及工程特性下发施工图纸或变更图纸（如有），乙方应在收到甲方下发的图纸或变更图纸（如有）后及时完成相应预算变更及更新工作。如因乙方未能及时完成预算更新，导致甲方付款延期的，甲方不承担任何违约或赔偿责任。

7.3预算更新流程：

7.3.1预算提交管理：由乙方负责编制预算更新清单，并申报给甲方审核。经审核的预算清单是工程进度款支付的必备依据和资料。

7.3.2首次预算报审：首次预算的报审应在开工前3日完成，无图纸部分造价可以按暂估价计入，特殊情况应在首次付款前完成报审。

7.3.3更新预算的报审：乙方应根据施工、图纸变更情况及时进行预算更新。乙方应在每次工程进度款7日前，向甲方提交已有施工图的更新预算清单及合同外新增造价的预算清单。甲乙双方就已申报的预算内容进行核对，若核对中存在争议项当期无法确认，则启动争议处理机制。

7.3.4终版预算的报审：合同范围项目图纸全部下发或整体工程进度达到80%时，须向甲方提交所有施工图纸的终版更新预算及合同外新增造价的预算清单，乙方就所提交预算与甲方完成核对并达成一致后（含过程中存在的较大争议项，可不含零星变更），方可申请完工款。

7.4乙方应如实编制预算清单，如申报的预算与对审确认后的预算差额超出对审确认后的预算金额20%时，甲方将向乙方收取核减费，直接在预算中扣减，核减费的计算公式为：核减费=〔（申报金额-审核金额）-申报金额×5%〕×5% 。

7.5乙方在收到甲方反馈结果后，如有异议的，应指派预算人员与甲方进行对审。如未按合同规定付款节点完成预算报审，导致工程款无法按时支付的后果由乙方承担。

八、付款方式

8.1乙方按相应进度节点向甲方报送实际完成的合格工程的付款资料，甲方对完工工程量产值进行审核确认，每次付款按确认产值的85%支付。乙方须按本合同通用条款第七条预算更新管理的约定完成已有施工图的预算清单核定，方可申请后续工程款项，否则甲方停止对乙方后续付款审批。

8.2工程全部完工，乙方提交《完工质量审查表》及《开完工节点月度确认表》向甲方申请完工进度款，经甲方审核确认后，进度款支付至核定完成产值的85％。

8.3当合同金额小于更新预算或终版预算额未进行合同变更时，经甲乙双方确认的预算书可视为合同附件作为付款依据，付款手续与合同变更手续可同步进行，当更新预算或终版预算金额低于合同金额时，应按预算更新金额比例支付并同步完成合同变更。

8.4工程全部完工并移交完成后，乙方将施工过程资料及完工资料全部整理齐全交予甲方审核，经甲方审核确认并出具资料齐全证明后，乙方向甲方申请付款至完工工程核定完成产值的85%。

8.5乙方提供完整的竣工资料并在工程结算完成后，按照甲方流程申报结算款，甲方付款至合同结算款的98.5%（需扣除垃圾分摊费、工期延期罚款、质量问题扣款、未交水电费、物管部维修扣款和各类罚款以及合同规定的其它相关罚款等）；工程结算款的1.5%作为质保金，在质保期满后由乙方以书面形式向工程使用单位申请《工程质保金申请审批单》。甲方在完成审批流程手续后两个月内支付质保金给乙方，质保金不计息，保修期间应抵扣的维修费从中予以直接扣除。保修期自全部工程竣工资料、图纸等移交完毕并符合当地城建档案馆工程资料的汇总要求后，甲乙双方在移交书上签字并经甲方验收合格，乙方签署《质保承诺书》批准之日起算。
九、合同发票

9.1乙方应于甲方每次付款前开具符合甲方财务要求的合规合法等额增值税专用发票，甲方于收到发票后支付相应的工程款。乙方应在工程结束并经甲方验收合格后，甲方付款至结算总价98.5%前，提供本工程结算价的全额发票(含工程质保金)，甲方收到符合要求的发票后，支付相应的工程款。因乙方未及时开具发票，导致延期付款的，甲方不承担责任。乙方自行负担经营所需缴纳的代征企业所得税及个人所得税。当乙方发票税费已由其他单位代为支出时，乙方须承担开发票产生的税费，该税费应从工程进度款及结算总价中扣除。

十、质量标准

10.1乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督，如甲方对工程质量无特别要求的，则按以下顺序执行质量标准，如该工程须经相关政府行政部门检测验收的，应同时符合政府部门检测验收的标准：

10.2工程质量标准有国家规定的按照国家规定标准执行，至少要达到合格标准；
没有国家标准的，则以工程所在地市级以上较高级别部门规范标准为准，至少要达到合格标准；

10.3没有国家及地方规范标准的，则工程质量标准以甲方认可的行业标准或供应商的厂家标准为依据。

十一、安全文明施工及施工管理

11.1安全文明施工

11.1.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照《安全文明施工标准化图册》执行，当地方安全文明施工标准高于安全图册时以地方标准为准，落实相关安全文明施工工作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。由于乙方原因造成的安全事故，由乙方承担相应的责任和发生的费用。

11.1.2甲方按照有关规定及时向乙方支付安全防护、文明施工措施费，并督促施工企业落实安全防护、文明施工措施。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

11.1.3乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、临街交通要道、放射、毒害性环境中施工及实施爆破作业、使用毒害性、腐蚀性物品施工时，施工开始前应以书面通知甲方并提出安全防护措施，经甲方认可后实施，且需获得甲方出具的《工程联系单》或书面指令文件方可进行施工，由乙方承担安全防护措施费用。
11.1.4乙方应将其作业限制在现场内。在施工期间，乙方应保持现场没有一切不必要的障碍物，妥善存放和处理材料设备和乙方装备，及时从现场清除并运走任何残物、垃圾和不再需要的临时工程。

11.1.5乙方应确保安全防护、文明施工费用专款专用，不得挪作他用。随时接受行业主管部门对安全文明施工费用的投入与使用进行监督检查，保证安全防护、文明施工费用全部用于本工程的施工生产。
11.1.6除专用合同条款另有约定外，安全文明施工费与进度款同期支付。乙方对安全文明施工费应专款专用，乙方应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则甲方有权责令其限期改正，逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。乙方每次申请进度款需提供该期间安全文明措施费投入帐单，甲方项目经理有权在施工管理过程中对乙方安全文明措施费投入情况进行审查，发现问题乙方必须限期改正。
11.1.7乙方必须设置安全生产管理机构，按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》配齐安全员。乙方更换安全管理人员时，应提前7天出具变更授权文件通知甲方，并征得甲方书面同意。安全员没有按时进场或进场后发现缺岗，甲方将按500元/人•天从工程款中扣除违约金，直到缺员进场为止。

11.1.8若乙方专职安全管理人员配置不足时，甲方将在工程结算时扣除相应缺岗费用（安全员工资x缺岗月数=缺岗费用）。

11.1.9发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关质量管理部门并通知甲方项目负责人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。甲乙双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

11.2施工管理

11.2.1设备开始安装前5日内，乙方应编制施工安装进度表，并交甲方书面确认后进行设备安装。乙方所提交的安装进度不得超出本合同约定的工期期限。

11. 2.2乙方负责所有设备安装的施工及本工程所涉及的开洞和封堵，且必须符合有关安全规范和质量标准。

11.2.3乙方应负责其施工队伍的施工管理、工程进度控制，并提供详细、规范的中文版的施工记录和验收后的竣工文档。

11.2.4乙方应按时制作工程进度计划及相应进度统计表，并向甲方提供报表。如遇到工期需要延长或者需要停工的，必须及时向甲方汇报，取得甲方书面同意后方可延期或停工。

11.2.5乙方应按规范、标准、设计要求及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方派出的人员检查，并为检查提供便利条件。合同履行过程中，由于乙方自身原因造成的停工，返工，材料，构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。

11.2.6乙方违反合同相关约定、违规、违法，而引发质量、管理、安全事故、造成人员伤亡或重大经济损失或对甲方造成严重影响，乙方除应承担相应的责任及赔偿甲方损失外，甲方有权将其列入甲方承包商黑名单，被列入黑名单或黑名单未解除的单位，甲方将禁止乙方承建甲方发包的各项工程。

十二、材料

12.1本合同范围内施工用材料产品除甲供材料外，均由乙方采购，并运抵施工现场，由乙方负责办理产品的运输和保险。在工程安装期间，乙方自行保管施工过程中所需使用的一切材料产品，材料产品的损坏和丢失责任由乙方承担。甲供材料乙方领用后，乙方自行保管。
12.2由乙方提供的主要原材料、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证方可用于工程。乙方需提供工程量清单中所列材料产品的合格证书、品牌产地及各种材料的样品，并提供这些材料产品的详细的技术参数，并确保所有材料应满足工程质量要求、设计要求、工程技术要求等。在施工过程中，甲方将以这些材料产品的资料及材料样品（双方须对样品作封样处理）为依据对材料进行验收。工程所需材料如因规格品种或材质不能满足工程所需要求，必须以其它规格品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲方的书面同意。否则由此产生的价差及加工费由乙方承担。材料改变或代替必须经甲方同意并发正式书面通知后，方可用于工程，否则甲方将不予支付相关费用。

12.3乙方在所供材料产品到货前24小时通知甲方进行验收。经验收合格后，乙方应按甲方指定的地点和方式堆放，并对相关材料进行保管。甲方对材料产品的验收仅表明乙方送货至现场，不表明甲方对材料的数量及质量的认可。相关材料产品使用于工程或安装完毕后，乙方完工工程经甲方（包括当地政府主管部门）验收合格后，方视为材料质量初步符合质量要求标准。质保期届满后，工程无任何质量问题，未造成运行影响，并达到设计要求的，即表明乙方提供的材料质量合格。乙方所提供材料数量以安装工程实际使用量为准，任何乙方的运货单据、生产证明文件或甲方在此之前的签收相关文件均不得作为乙方材料数量的证明。

12.4施工过程中，乙方未经批准，私自更换设备及材料品牌、材质、规格、型号等参数，工程量不予以计量、不支付该款项。在结算过程中发现乙方私自更换设备及材料品牌、材质、规格、型号等参数的，但相关工程已经过甲方验收，则甲方有权按照实际所使用的设备及材料与施工图所要求的设备及材料中较低的价格作为结算依据，并且有权要求按照此设备及材料的最终结算造价的20%追究违约责任。

十三、检验条款

检验标准按甲方企业标准和国家标准执行。如企业标准高于国家标准的，以企业标准执行；如国家标准高于企业标准的，按国家标准执行。

13.1材料、设备检验

13.1.1材料、设备进场前，乙方应事先向甲方申报样品，进场检验不合格或见证送检不合格的材料、设备，均不得用于工程项目，若乙方擅自将检验不合格的材料、设备用于工程项目，由此造成一切责任及损失由乙方自行承担。

13.1.2甲方有权要求乙方立即更换检验不合格的材料、设备，更换后的材料设备需再次进行检验，由此增加的费用或延误的工期，由乙方自行承担。

13.2隐蔽工程验收

13.2.1工程进行隐蔽之前，乙方至少提前48小时以书面方式告知甲方，即将隐蔽的工程部位、工程内容等。甲方收到相关文件后，应及时组织人员进行隐蔽工程的现场监督。工程中的隐蔽工程在进入下一工序前，隐蔽工程施工工艺、隐蔽的工程质量应由甲方签署隐蔽验收报告。隐蔽工程经检查验收合格后方可进行下一道工序；在工程竣工结算时，如乙方提交的竣工图纸中未明确标明隐蔽工程项目或未提供项目隐蔽验收资料的，甲方将不予支付该部分工程的工程款。因乙方未提前以书面方式告知甲方，擅自进行工程隐蔽的，甲方有权要求乙方剥开隐蔽工程，对相关质量、工艺进行确认，由此所产生的损失费用，均由乙方自行承担。乙方已经履行通知义务后，甲方未能及时进行隐蔽验收的，甲方要求乙方剥开隐蔽工程重新进行验收时，施工工艺及工程质量完全符合甲方要求及质量标准的情况下，甲方承担相关的剥开费用，其他情况下均由乙方承担全部的费用。

13.3中间验收  

13.3.1双方约定中间验收部位：按国家现行有关施工规范及甲方认为有必要进行中间验收的部位。隐蔽工程和中间验收必须按照验收规范要求的程序组织验收，所有隐蔽工程、分部分项工程的质量验收，乙方应提前48小时通知甲方，并按照施工质量验收规范要求的程序向甲方进行报验，经甲方确认后，才能施工下道工序。不合格工程必须无条件、立即返工。经甲方三次书面通知整改仍无进展的，甲方有权解除本合同并要求乙方无条件立即退场，乙方应无条件立即清场退出，并赔偿甲方一切损失及所有费用。

13.4竣工验收

13.4.1竣工验收约定为结算竣工验收。
13.4.1.1工程结算竣工验收程序由乙方向甲方出具书面申请的竣工验收文件，甲方收到乙方申请文件后，由甲方组织设计单位、使用单位等参与工程项目的结算竣工验收。乙方同意如工程未进行结算竣工验收的，则甲方有权对该工程不予结算。乙方在向甲方出具书面的竣工验收文件前，应首先自行对工程进行全面质量检测及场地清理，在乙方自行检测合格，场地清理完毕后，方可向甲方申请结算竣工验收。乙方未向甲方提出书面结算竣工验收的，则视为相关工程仍处于乙方内检状态。甲方无需主动提出结算竣工程序，因乙方未能及时提出结算竣工验收申请造成结算延期的，乙方自行承担责任。

13.4.1.2乙方应填写《工程竣工验收单》，向甲方申请结算竣工验收。乙方申请后，由甲方组织经营公司(使用单位)等相关人员成立验收小组，会同乙方共同对工程项目质量进行初步验收。由验收小组填写《工程竣工验收记录表》，详细记录工程项目存在的质量问题和遗留问题，现场确定处理措施，由验收小组及乙方签字确认。乙方应对《工程竣工验收记录表》内提出的问题进行有效整改，整改处理完毕，由乙方书面申请甲方组织复查。甲方组织验收小组成员、乙方对问题进行复查，并如实记录复查结果，填写《工程竣工验收记录表》，由验收小组及乙方签字确认。对于复查仍存在的问题，验收小组可进一步提出处理意见，乙方应按处理意见进行有效整改。一般情况竣工复验不超过两次。验收结论一般分为优良、合格和不合格，被评为优良工程的给予承包商信誉加分，在后续工程的投标发包中给予优先或纳入长期战略合作承包商库，结算按照合同单价进行结算并免除施工过程中发生的还未执行的有关处罚；评定为合格的工程项目结算按照合同单价结算；评定为不合格的分部分项工程使用单位不同意接收的将不予结算和支付工程款，前期已支付的工程款在其他分项工程结算款中扣回。结算竣工验收完毕，双方应签署《质保承诺书》。
13.4.1.3结算竣工验收完毕后，双方正式进入工程结算审核程序，甲方再对乙方提交的结算资料进行审核，所有资料齐全后，双方进入工程结算程序。如资料不齐的，甲方有权以书面方式通知乙方补全，资料补全之前，不进入结算程序。如因乙方原因，结算竣工验收不能进行，致使工程无法进入结算程序的，甲方不承担任何违约或赔偿责任。
13.4.1.4除约定的结算竣工验收之外，甲方在施工过程中，仍有权对乙方的施工质量进行监管，并组织其他方式进行工程质量验收（如完工验收等）。相关的验收方式及程序仅在于督促乙方保证按时施工、质量、安全文明施工等，验收结果并不构成甲方对乙方工程质量的认可，相关验收程序及成果不可替代结算竣工验收。

13.4.1.5甲方双方在完成结算竣工验收之前，如因施工需要，应甲方要求，乙方需要将施工面交付其他施工队伍进行施工的，由乙方与施工队伍签署工作面交接表。工作面交接过程中，乙方应与其他施工方对工程状况进行确认，如在工程面转交期间，导致工程发生损坏的，在其他施工方将工程面交还时，由乙方与其他施工方确认工程损坏相关事宜，乙方应向其他施工方进行索赔，不得要求甲方承担任何违约或赔偿责任。甲方双方明确声明，如发生工程面交接事宜，工程面交接不得视为甲方对工程的接收，不视为乙方向甲方交付工程，不得视为甲方对乙方作出任何接受工程质量的意思表示。

13.4.2工程完工后，乙方未以书面方式提出工程竣工验收及工程资料文件的，即视为工程仍处于乙方内检状态。甲方无需主动要求乙方进行验收。工程竣工验收的范围为乙方施工的所有项目，验收结果经甲方书面认可后为验收合格。
13.4.3如工程完工后，乙方应未在15日内向甲方提出书面验收申请，且因乙方未提交验收申请，影响甲方下一道工序施工或者影响甲方现场其他项目施工的，甲方有权先行使用工程项目。甲方使用过程中，发现的工程质量问题都属于乙方整改修理的内容。鉴于工程已经完工，乙方同意，即使工程已由甲方投入使用，乙方仍应按照13.4.1条约定的程序进行验收申请，不得以工程投入使用为由，视为工程质量当然合格，也无权直接要求甲方进行结算或支付任何费用。

13.4.4工程竣工验收完毕之后，甲方发现乙方提交的工程资料缺失，或存在虚假资料的，甲方有权要求乙方进行在3日内进行补齐或更正。乙方未能及时补齐或更正的，甲方有权不予进行结算。 

13.4.5工程竣工验收完毕之后，乙方应向甲方递交结算资料，甲方收到并确认结算资料完全符合结算要求后，工程进入最终结算程序。
13.4.6乙方应在甲方出具最终工程竣工验收合格证明后，凭证明文件向甲方申请相应工程款。乙方未能递交验收合格证明的，甲方无需支付任何费用，且无需承担任何违约或赔偿费用。

13.4.7在工程结算期间，如工程发生质量问题的，乙方应负责进行整改修复（因部分工程可能已经投入使用，因乙方的原因引起的质量问题，乙方及时免费修复，因其他原因造成的工程质量缺陷，乙方也应承担维修责任，维修费用根据实际情况走索赔程序进行索赔）。如本合同剩余未付款金额不足以完成修复整改缺陷的，乙方同意甲方可以中止乙方其他尚未支付的合同款项，直至乙方按照要求修复整改完毕。如乙方因此被视为违约或者造成甲方其他损失的，甲方有权在未付款中扣除相应的费用作为违约金或损失赔偿金。
13.5验收整改

13.5.1甲方依据相关质量标准和程序进行相关验收，乙方须针对发现的质量问题进行有效整改，以使最后移交给管理单位的工程无论在技术指标上还是在观感上均达到满意的程度。验收期间，乙方对甲方提出的问题原则上须进行全面整改，否则甲方有权冻结乙方任何工程款项的支付，由此引起的一切损失由乙方自行承担，且甲方有权另行委托其他施工单位代为整改、所发生的费用由乙方承担。如甲方提出整改要求，经乙方初次整改后仍不符合标准的，甲方有权决定将返工、修复工程转包给第三方承担，乙方承担由此产生的全部费用。如因转包最终所产生的费用超出本合同正常履行应支付费用的，超出部分费用由乙方承担。
十四、工程签证

14.1需签证工程内容完结后7日内，乙方将需办理签证的相关资料报送甲方审批，工程签证程序详见附件《承包商手册》，如果乙方没有在约定期限内提交签证的，视作乙方放弃签证的权利，并不得重新提出签证要求。
14.2乙方向甲方提出索赔请求时，应在索赔事项发生后以签证的方式向甲方提出。乙方应在索赔事项发生后的7天内向甲方发出要求索赔的签证申请。乙方提交签证申请的时间超过7天，甲方可认为乙方放弃索赔的权利。索赔理由应真实客观，同时应一并向甲方递交有索赔事项发生时的所有证据原件，否则甲方有权拒绝办理该签证。

十五、工程索赔

15.1在施工过程中，乙方可根据合同附件《承包商手册》中的索赔程序申请索赔。但必须明确索赔对象，提供充分的证据证明所受损失为索赔对象所造成，无法提供相应证据或证据不足的，不得索赔。索赔事项必须在破坏事件发生当天报甲方，并在3个工作日内报送相关资料，否则甲方不予协调处理。

十六、文档资料

16.1本合同的文档资料包括：产品设备说明书、产品质量标准书、质量合格证明书、布置位置、信息点位数量、安装工程施工方案及工艺、施工图纸、甲方发出的变更通知、竣工图纸等，以及在工程中形成的各种技术文件、施工日记、图纸等文件。
16.2乙方应配置资料员，按甲方要求及时完成进场、报验、进度、质量、验收等流程资料的收集，及时归档至甲方资料室。同时，乙方还应按甲方及甲方指定单位规定格式要求提供各种存档和备案用资料。
16.3施工过程中的设备说明书、合格证、保修卡等资料，乙方要及时收集整理并保管好，工程完成后提交给甲方。
16.4所有资料相关知识产权均归甲方所有，对甲方未公开的信息，乙方负有永久性的保密义务。在合同履行期间，以及合同履行完毕后，乙方均不得擅自对外泄露甲方保密信息。其中，乙方因履行合同对资料文档产生的复印件，应与工程竣工验收后交于甲方或经甲方同意后自行销毁。
十七、工程事故责任

17.1乙方负责办理乙方在施工现场人员的生命财产、现场各种施工用设施、设备、材料的保险，并支付相应的费用，费用已含在全费用综合单价中。乙方需采取严格的安全防护措施，避免造成责任事故，因乙方原因造成的任何事故（包括第三方人员在内）所发生的依法应该支付的损失、赔偿费、补偿费用等责任由乙方承担。

17.2乙方车辆不可在硬化地面上行驶。若因车辆行驶上硬化地面造成地面破坏或地面下陷造成车辆事故的，由乙方承担责任。

17.3乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方代表，一般质量事故的处理结果应交甲方备案。发生重大质量事故，乙方应及时通知甲方，重大质量事故的处理方案，应经甲方等单位共同研究，并经甲方认可后实施，同时还应按政府相关部门与保险公司的要求处理。甲方应尽力协助处理，保险理赔额外产生的费用由乙方负责，乙方承担责任后可依法向责任方追偿。
17.4当乙方施工的工程存在重大质量问题时，甲方有权暂停该部分工程所涉及到的款项支付。
17.5因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲、乙方责任造成的爆炸、火灾以及国家认定等级的风、雨、雷、震等自然灾害造成工程损害的，由工程的保管方承担一切责任。

17.6乙方应在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志。乙方对工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线、电力、通信线路等，应当采取专项防护措施。如没有防护，或防护不当而导致既有设施损坏，由乙方承担一切责任。
17.7交通工具、设备和工具的维修与保养，以及在使用过程中发生故障或伤亡事故的费用由乙方负责承担。甲方不负任何连带责任。
十八、工程变更

18.1合同签订后如甲方需要增加施工单体乙方应积极配合甲方签订补充协议，补充协议内各区域分部分项工程如与原合同内区域分部分项工程内容相同应执行原合同价格，其余价格按6.4条确定；施工过程中，甲方有权根据工程需要将设计图纸进行深化设计，或者根据工程需要变更设计内容，由此导致工程范围及工程内容变更，以及合同金额发生变更的，乙方同意接受，并不得因此要求甲方承担任何责任。如甲方需增加或减少项目时，导致所需使用的材料设备发生变化的，仅对变更项综合单价组成中材料设备费用进行调整其他费用保持不变，按实际工程量进行结算。如所变更项目使用的材料设备未包含在清单所列项目的，双方应按7.4条确定，但不得高于施工时的市场同类价格。乙方必须无条件执行甲方对工程项目的调整，配合其他施工单位的施工。因工程设计变更，导致施工内容或施工范围变更的，乙方已采购材料由乙方自行进行退货或者另行处理，甲方不承担违约或赔偿责任。乙方任何情况下均不得以采购材料无法使用于工程而向甲方进行索赔。如果乙方拒不执行变更，甲方可以在通知乙方后，将工程发包给第三方执行，工程重新发包增加的费用及管理费从乙方工程款中扣除，其中管理费按照甲方与第三方确认的发包价格20%计取。甲方有权将变更项目移交给第三方进行施工，由此造成乙方工程量减少的，乙方不要求甲方承担任何违约或赔偿责任。

18.2合同履行过程中，如发生部分材料设备需进行替换或变更的，乙方应在变更事项发生后7日内将相关变更文件交由甲方签字并盖章。否则，甲方有权拒绝将该部分签证作为最后的结算依据。

18.3合同清单中已确定了材料的品牌，施工中不得更换材料品牌，如乙方在施工过程中结合现场情况确需更换品牌的，则必须确保与甲方所列品牌档次相同或者更高，且需经甲方相关部门签字确认后方可变更，变更的品牌应保证验收通过，若由于变更品牌导致单价增加的，按原合同单价结算，变更品牌导致单价减少的，按价格低的执行。
18.4当预计签证费用达到合同额的20%以上的，合同进行预算更新时一并更新。

十九、工程计量

19.1工程计量：本工程的工程量为暂定数量，结算时按实际发生的计量。实际工程量按照甲方审核确认的竣工图、验收记录或甲方测量成果图计量。
19.2当甲方进行现场复核时，应在复核前24小时通知乙方，乙方应为复核提供便利条件并派人参加，并以双方共同确认的数据为有效依据。乙方收到通知后不派人参加复核，以甲方确认的数据为准。

19.3除执行甲方指令外对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

二十、竣工结算

20.1双方应以一致确认版竣工图、测量成果图作为结算依据。乙方应当按照实际施工量编制竣工图纸或结算清单文件，计算工程造价，并向甲方申报结算。工程结算时，甲方有权在工程结算款中扣除乙方各种分摊费用及违约赔偿。
20.2工程签证必须在签证内容施工完结后7个工作日内办理，工程签证费用工程结算时一并审核。
20.3工程竣工结算由乙方申报，并需按以下要求向甲方提供整套的结算资料：
※工程结算承诺书
※工程结算书及电子版（含计价软件格式）                     
※工程施工合同及补充协议                                
※开工纪要、完工纪要                                            
※工程竣工验收报告或工程竣工验收单                              
※工程质量保修书                                           
※工程联系单、签证单、索赔单及其佐证资料                   
※结算竣工图（蓝图）及电子版竣工图                                 
※工期延期签证单                                          
※经批准的施工组织设计或施工方案                           
※投标报价文件及后续的澄清和补充文件                       
※工程档案移交书
※其它与本工程结算直接有关的文件资料    
20.4工程量按实际工程量并依据合同相关规定计算。工程竣工结算由乙方申报，甲方自行安排审核。
20.5乙方应在完工后不迟于工程通过结算竣工验收后28日内将结算资料交于甲方审核，提交结算资料时，应同时提交“工程结算承诺书”（承诺书的格式附后）。结算资料的齐全性和有效性审核通过后方能进入结算审核。甲方应在收到乙方提交完结算资料文件后的56日内完成对资料的齐全性、完整性进行审核。在该审核过程中，甲方对结算资料提出补充要求的，甲方有权要求乙方补充提交。乙方补充提交结算资料的期限内，甲方审核期限中断，至乙方补充完毕后，重新起算结算资料的审核期限。如乙方未能及时提供竣工结算资料，经甲方书面告知后28日内仍未提交结算资料或未明确答复的，则甲方有权按照现有的且经甲方认可资料进行结算，由此引起的一切损失由承包人自行承担全部责任。结算资料经审查合格后，双方进入结算审核程序。对审查合格的结算资料，甲方将在45个日历天内完成结算初审；如在对审过错中，甲方提出需乙方补充提交与结算相关资料要求时，结算审核程序中断，重新进入结算资料审核期限。待乙方提交资料符合甲方要求之后，重新开始结算初审程序。甲方对结算资料初审结果由甲方（或甲方委托的造价咨询服务单位）以电子邮件方式提供给乙方，乙方应在28日内对初审结果予以确认或提出书面异议。如乙方对初审有异议的，自异议送达甲方之日起结算进入对审程序，甲乙双方应再安排对审，对审程序直至异议处理完毕为止。甲乙双方共同声明：对审为甲乙双方共同的合同义务，对审期间所耗时间不得计入甲方的结算审查期限，对审期限内，甲方结算程序暂时中止，异议未经双方共同消除之前，甲方无需支付任何结算款，如造成结算延期的，甲方不承担任何责任。如乙方在28日内未对初审结果提出异议或拒不配合对审工作安排导致对审期限超过56日仍未有实质性进展的，甲方将认为乙方认可了该初审结果，甲方将直接安排终审，并于15日内双方对终审结果完成确认签字盖章手续，超过该期限乙方仍未签字确认的，视为认可。甲、乙双方一致确认，如因双方在结算过程中，就结算资料的齐全性、完整性存在争议，或者无法就结算数据达成一致意见（包括工程量、单价、施工工艺等影响结算价格的相关因素），而导致结算延期的，甲方无需向乙方承担任何违约或赔偿责任。双方一致确认，在结算总金额未经双方共同确认之前，而导致甲方无法向乙方支付剩余工程款时，甲方无需承担任何延期付款的违约或赔偿责任。如最终工程造价是经司法机构生效判决或经双方认可的鉴定机构鉴定而得出的，则甲方的付款期限应在相关结算金额经生效判决或第三方鉴定机构确认之日起的次日开始起算。乙方承诺将无权（或同意放弃）要求甲方，承担在结算金额确认之前，甲方不予支付工程款的一切责任。
20.6乙方申报的结算资料必须为依照《承包商手册》规定的完整审批流程的资料，否则甲方对没有提供相应资料或资料审批流程不完整的那部分造价主张将不予认可（如未提供完整签证、索赔资料的情况）。
20.7甲方在依照合同计价条款审核乙方申报结算并确认审核造价后，还需扣减相应的扣款事项（包括但不限于核减收费、垃圾分摊费、质量扣款、工期罚款、被索赔扣款）后方为最终的竣工结算造价。
20.8垃圾分摊指由甲方统一安排场地内垃圾堆放点的垃圾外运费用和施工道路场地清洁的人力外包费用的分摊，垃圾分摊费的计算公式：垃圾分摊费=审核金额×专业分摊系数。专业分摊系数由甲方在项目完工后方可确定，乙方必须无条件接受。

20.9乙方应据实申报结算，如果经甲方审核，甲乙双方对审确认后的核减金额（核减金额=乙方申报结算金额-甲方审核金额）大于乙方申报结算金额的5%时，甲方将向乙方收取核减收费，直接在结算中扣减，核减收费的计算公式为：核减收费=〔（申报金额-审核金额）-申报金额×5%〕×5% 。
20.10如乙方未按实编制竣工图纸或采取其他欺诈方式致使工程结算量虚增的，则甲方对虚报部分工程量价格不予审核，同时将在双方最终确认的结算价格中，扣除虚报部分总额的50%作为处罚。结算量虚增的情形指满足以下四条之一且申报金额高于审定金额20%的：
（1）未完全履行施工合同或只履行部分施工合同约定范围，而申报结算中完全按照合同清单申报；
（2）将合同清单中同一清单项中的项目特征拆分成多个清单项，且拆分后的清单总价高于原定合同清单项单价；
（3）将非属于施工范围的工程界面绘入竣工图中，且工程量未如实申报的；
（4）同一施工单位所施工的同一施工部位，在不同的合同中重复申报。
20.11乙方逾期不报送结算资料，经甲方催告后仍未提交的，则由甲方自行编制结算书，并以甲方编制的结算书金额作为最终的结算价。
20.12不同单体相同单项单价不同，结算时新增单体该单项的取费直接参考最低价。

20.13对于结算竣工验收被评为评定为不合格的分部分项工程使用单位同意接收的，按照该分部分项工程合同单价或经过预算核定单价的80%结合实际工程量结算。
20.14任何情况下，乙方所承包工程未经甲方出具书面的结算审核结果并加盖公章之前，均不得作为双方的结算依据。
20.15甲方审核完成盖章的结算，不排除需按照甲方上一级公司的要求进行工程审计，工程审计的结果如与结算终审的结果误差超过3%的，将会要对该工程重新安排审核，乙方应予以积极配合，并对重新审核后的结果予以接受。

二十一、工程质量保修

21.1按合同附件《工程质量保修书》执行。

二十二、违约责任

22.1甲方的责任

22.1.1因甲方原因引起的工程延误，乙方完工日期得以顺延。
22.1.2工程施工过程中，因甲方原因导致乙方工期延误的，乙方应在相关事项发生之日起五日内出具工期延误签证请求及相关证据，甲方应予以如实确认，逾期未出具即表明甲方相关行为并未影响乙方工期，如最终工期延误，甲方不承担相关的工期延误违约责任。

22.1.3如甲方延期付款是造成乙方工期延误唯一原因时，乙方应在相关事项发生后五日内，以书面形式向甲方提出付款请求或工程延期申请，甲方有权决定是否准予延期。如甲方准许延期的，则甲方不承担其他延期付款违约或赔偿责任。如甲方拒绝验收，甲方应按每延期一日，向乙方支付未付款金额万分之一的标准支付违约金,该项违约金最高不超出未付款金额的20%。除此之外，甲方不承担其他违约或赔偿责任。但如因甲方延期付款并未直接单独导致乙方工期延期的，或者乙方未在约定期限内提出延期请求的，甲方无需承担违约责任。因甲方单方面原因，导致结算延期，结算款延期支付的，甲方向乙方支付延期违约金不超过结算款项未支付金额的5%。
22.2乙方的责任

22.2.1工期责任：
22.2.1.1本工程所约定期限包括乙方完成施工所需的完工工期。其中完工工期以《完工纪要》记录日期为准（《完工纪要》由乙方在工程完工后七天内提交，乙方未及时提交《完工纪要》的，完工时间以乙方提交时间前七天为准。无《完工纪要》时，以项目开业时间或投入使用时间为准）。由于乙方违约造成工期延误时，节点工期每延期一天，按照所涉单体项目金额的1‰进行工期处罚。最低每天处罚不低于1000元，最高罚款总额不超过单体项目金额的20%。因乙方原因导致竣工期限延误的，每延误一天处以合同总额的1‰的违约处罚，违约金最高不得超过本合同总额的20%。同时因工期延误导致脚手架租赁等设备期限超期，乙方需承担设备超期的费用。如因乙方延期完工，导致甲方对第三人承担违约或侵权责任而遭受损失的，乙方应另行赔偿。
22.2.1.2工程超期=（完工纪要工期-开工纪要工期+1）-合同约定工期-工期延期审批单（工程超期天数为负数时，视为按期完工）

22.2.2质量责任：
22.2.2.1工程质量不符合规范要求，质量不合格，甲方可以要求乙方停工或返工，一切费用由乙方承担，工期不予顺延。在施工过程中由于乙方自身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运、机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。合同履行过程中乙方存在下列行为时，甲方有权对乙方作出相应的处罚：（a）乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品没有按有关规定提供质量合格证或者经甲方抽检不符合质量标准的，甲方有权处以该批次不合格产品价格5倍的罚款。(b)甲方按质量验评标准对工程质量进行评定验收，评定结果不符合标准需返工、修复的，乙方将承担由此产生的费用，导致工程延期的，应另行承担延期责任。（c）乙方未按本合同约定履行保修义务，或同一工程经维修两次后又发生质量问题的，则甲方有权委托第三方进行维修整改。第三方维修整改的费用，甲方有权要求乙方进行1.2倍承担，否则甲方将扣除全部工程质保金,质保金不足以扣除的，乙方另行赔偿。（d）因工程质量存在严重缺陷，无法通过甲方验收，或者完工工程无法正常使用的，视为乙方根本违约。甲方有权要求乙方进行整改，无法整改的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的全部费用，同时要求乙方承担合同总额20%的违约赔偿责任。 

22.2.3管理责任：
22.2.3.1如乙方拖欠其雇佣人员工资，导致施工人员向甲方追讨费用或通过政府相关部门维权的，甲方有权从乙方的应付工程款中优先向相关人员支付所拖欠的费用，如甲方所支付的费用超出乙方实际欠薪金额的，超出部分甲方无需承担任何责任，由乙方自行负责向其施工人员追讨。如因乙方拖欠施工人员费用，致使施工人员围堵甲方人员或工作场地的，甲方有权每次扣除乙方合同总金额千分之一的工程款作为处罚，最低不得低于人民币1000元。如因乙方拖欠施工人员费用，导致甲方被诉至法院的，乙方应为甲方承担应诉所需支付的全部费用，包括诉讼费、律师费、交通食宿费以及其他甲方所需承担的其他合理费用，同时甲方有权解除合同，并要求乙方应承担合同总金额20%的赔偿责任。当甲方已付款金额达到合同价或总工程造价的75%时（如合同中包含多个单体的，则到达该单体付款到75%时），乙方发生拖欠农民工工资导致甲方被诉讼的，乙方承担全部责任，如甲方因此遭受处罚或被判为承担责任的，乙方应双倍向甲方支付赔偿。
22.2.3.2因乙方原因，发生安全事故、工人聚众闹事、限制工程参与各方人员人身自由等事件，甲方有权对乙方处以10万元的罚款；由于乙方原因出现质量、安全或其它方面和问题，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关部门的通报批评，甲方有权对乙方处以合同总金额30%的罚款，由此而产生的经济损失由乙方负责，甲方保留进一步追偿的权利。

22.2.3.3如乙方因上述行为被甲方处罚两次或两次以上的，甲方有权根据现场处罚情况及乙方整改情况决定是否继续履行合同，如甲方解除合同的，则甲方同时有权要求乙方承担最高不超过合同总金额20%的违约金。因乙方违约致使甲方遭受损失的，违约金不足以能弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方就该部分损失部分继续承担赔偿责任。

22.2.3.4如乙方违反相关法律法规或合同相关约定，而引发质量、安全事故，造成人员伤亡或重大经济损失或对甲方造成严重影响，乙方除应承担相应的责任及赔偿甲方损失外，甲方有权将其列入甲方承包商黑名单，被列入黑名单或黑名单未解除的单位，将禁止承建甲方发包的各项工程。

22.2.3.5施工期间综合单价不予调整。施工期间乙方不得以调价为由停止施工，若发生此类事件，甲方可以在书面通知乙方后，将工程发包给第三方执行，由此产生的增加费用从应付乙方的工程款中扣除，并扣除本合同价的20%作为管理费。由于乙方以停工等方式威胁甲方，甲方有权将工程移交给第三方进行施工，由此造成乙方工程量减少的，乙方不得要求甲方承担任何违约或赔偿责任，由于乙方私自停工造成甲方损失的，乙方承担相关赔偿责任。

22.2.4违约分包责任：
22.2.4.1非经甲方事先书面同意，乙方不得将承包工程的任何分部分项进行分包，否则甲方有权制止，并且每出现一次，乙方均须支付甲方合同总价的5%作为违约金，并有权要求乙方在指定期限内进行改正分包行为。否则甲方有权解除合同，并保留进一步索赔和法律追诉的权利。
22.2.4.2若已施工的分部分项分包工程经甲方或甲方委托的第三方鉴定机构验收合格的，剩余未施工部分由乙方继续施工至工程完工，由此分包行为引起的增加费用由乙方承担。
22.2.4.3若已施工的分部分项分包工程经甲方或甲方委托的第三方鉴定机构验收不合格的，已施工部分由乙方负责修复，如修复不能达到合格要求的，需拆除重新施工，由此引起的所有增加费用由乙方承担。

22.2.5转包及肢解分包责任:
22.2.5.1乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人，否则甲方有权制止，并且每出现一次，乙方均须支付甲方合同总价的10%作为违约金，并有权要求乙方在指定期限内进行改正违约行为。否则甲方有权解除合同，并保留进一步索赔和法律追诉的权利。
22.2.5.12甲方未能制止乙方分包、转包的，并不表示对其分包、转包行为的批准及默许。

22.2.6挂靠责任：
22.2.6.1乙方借用资质与甲方签定合同，甲方有权要求乙方对按合同总额20%的标准承担违约责任，并有权要求乙方在指定期限内进行改正挂靠行为。否则甲方有权解除合同，并保留进一步索赔和法律追诉的权利；
22.2.7缴纳农民工工资保证金责任：
22.2.7.1乙方10个工作日内不为雇佣工作人员缴纳农民工工资保证金的，甲方有权从进度款中扣除应缴纳的农民工工资保证金金额，甲方代为缴纳。

22.2.8乙方配合责任：
22.2.8.1乙方不配合甲方完成相关行政主管部门的报建审批工作，甲方有权暂停支付后续进度款。

22.2.9其他违约责任：
22.2.9.1属于乙方承包的工作内容，乙方拒绝施工或以实际行为造成累计停工怠工超过3日的，为保证工程进度，甲方可在督促无效情况下另行发包给第三方施工，因另行发包而增加的费用由乙方承担，同时对乙方加收本合同价总额的20%管理费。
22.2.9.2乙方项目经理必须常驻工地现场，如需离开48小时以上时，应向甲方提交书面报告，否则甲方按2000元/天予以处罚，最多罚款至合同总金额的20%。乙方项目经理不得单方面更换，如需更换，乙方需提前3日书面通知甲方，经甲方批准并书面确认后方可更换。未经甲方同意，乙方项目经理每更换一次乙方需支付违约金5万元。甲方有权向乙方提出更换项目经理的要求，乙方在接到更换项目经理要求书面通知后48小时内更换的，若未及时更换，甲方有权解除合同。
二十三、合同解除

23.1合同生效后，发生以下情形时，可解除合同：

23.1.1甲乙双方协商一致，可以解除合同。

23.1.2因不可抗力致使合同无法履行的，甲乙双方可以协商解除合同。

23.1.3甲方根据市场需要，工程停建或工程设计修改后相应承包工程项目不存在时，甲方有权提出解除合同。

23.1.4双方依照第23.1.1、23.1.2条约定提出要求解除合同时，应当签署书面的解除协议。解除合同后，甲方不支付乙方因撤出施工现场所发生的支出、费用，已经订货的材料、设备由订货方负责退货和解除订货合同，并承担有关费用和损失。

23.1.5根据第23.1.3条解除合同的，甲方支付乙方现场的人员和施工设备的解约补偿费用，解约补偿费用由双方另行协商确定，但最高不得超过本合同解除部分总金额的2%；现场施工仅限本工程使用的专用工具设备由甲方折价收购。

23.2当出现以下情况时，甲方有权解除合同，并同时要求乙方承担不超过合同金额20%的合同解除的违约责任，如乙方所造成的甲方损失超出违约金赔偿额的，就超出部分乙方应另行承担赔偿责任。因乙方违约行为致使合同解除，且合同相关条款已明确单独约定相关违约行为的违约责任时，甲方有权同时追究乙方违约责任以及合同解除的赔偿责任：

23.2.1乙方收到开工指令后，经甲方书面催告，在合理的期限内仍不开工的；

23.2.2施工过程中，乙方使用不合格材料，或施工时存在偷工减料行为的，经甲方警告或处罚后，仍发现类似问题的； 

23.2.3乙方提供虚假的企业资质、管理人员资料的或者工地实际管理人员与所报人员不一致，且乙方拒绝进行改正的；

23.2.4乙方将承包的全部工程转包给他人，或肢解后以分包的名义分别转包给他人的且未能在甲方指定期限内改正的；

23.2.5如果乙方在合同执行中严重违反国家有关规定或本补充合同约定的条款，情节严重，经书面要求改正后，仍无实质性改进的；

23.2.6乙方存在实质性的转包、违反本合同的分包或实质上的挂靠行为的，在甲方指定期限内未能改正的；

23.2.7工程建设过程中，存在重大质量问题，造成直接经济损失超过合同额的20%或单体项目的工期延误达到7天以上的；

23.2.8因乙方的原因致使已经完成的建设工程质量不合格，在甲方提出的合理期限内，乙方拒绝整改或者明确表示无法整改的；甲方可将该部分工程独立转交第三方承担，乙方承担由此产生的一切费用，包括赶工费、临时设施费、措施费等；
23.2.9乙方未能按时完成合同约定的工程节点或者甲方提出其他正当的要求工程节点，超出节点工期7天仍未完工的，甲方可将工程的全部或部分转交第三方承担，乙方承担由此产生的一切额外费用，包括赶工费、临时设施费、措施费等；
23.2.10乙方有两个工程节点未能按工期进度完成，甲方可将工程的全部或部分转交第三方承担，乙方不得就此提出任何异议，乙方承担由此产生的一切费用，包括赶工费、临时设施费、措施费等；

23.2.11工程主体结构验收或者工程竣工验收不合格，且乙方拒绝修复或者无法修复的；

23.2.12乙方以自己的行为表示不再继续施工的。

23.3乙方不得向甲方有关工作人员进行或提出任何形式的商业贿赂，否则甲方有权按附件《廉洁承诺书》对乙方进行处罚。

23.4合同解除时，已完成的工程量由甲乙双方书面确认，工程量确认前24小时由甲方向乙方发出书面通知要求乙方参加工程量测量验收。工程量确认后乙方48小时内未提出书面异议，视为乙方认同确认结果；如乙方提出书面异议，应同时提交与异议相关的证据材料，无证据材料的视为乙方无异议，乙方按照前述约定提出异议后，甲乙双方应组织现场测量并以最终结果为准。如在甲方通知后乙方拒绝确认工程量，则以甲方（或第三方咨询机构）确认的为准，乙方不得对抗该确认结果，如造成乙方损失的，乙方自行承担责任。
23.5合同因乙方原因解除后，乙方完成施工的部分工程质量，由乙方提出工程质量验收申请，相关程序参照竣工验收程序执行（如工程质量验收必须与工程完工后统一验收的，则乙方所施工部分工程应于工程完工后由甲方统一进行质量验收）。乙方应提供工程资料、结算资料。工程施工资料、结算资料的提交要求，以及结算程序参照工程的竣工验收、结算程序进行。
23.6甲方解除合同或者要求暂停施工，在发出要求乙方撤离施工面设备的通知后48小时内，乙方须撤出施工场地。乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按照甲方的要求将自有的机械设备和人员撤出施工场地，乙方未完善移交手续擅自撤场的，应该赔偿由此给甲方造成的一切损失。甲方应为乙方的撤出提供必要条件。如乙方在甲方出具解除合同通知之日起超过48小时仍拒绝撤出施工场地，造成甲方不能清场的，乙方每延迟一日应按合同总金额2%支付延迟履行金，如超出5天仍未清理完毕的，甲方有权要求乙方承担合同总金额30%的延迟退场赔偿金，同时甲方有权将乙方遗留在工地的设备材料视为乙方遗弃物品，甲方可自己予以处理，如由此造成乙方任何损失的甲方无需承担任何责任。

23.7除正常质量保修外，甲乙双方履行合同文件的全部义务，乙方向甲方交付，竣工结算款支付完毕，本合同即告终止。合同的权利义务终止后，双方应当遵守诚实守信原则，履行通知、协助、保密等义务。

23.8如合同提前终止的，甲方应至少提前7日向乙方发出书面通知。通知送达乙方7天后，本合同自动终止。因合同提前终止，乙方同意在合同解除后15日内提交结算资料（超出该期限递交的材料甲方不予审核），并按照合同中《竣工结算》条款执行。经甲方结算审核确认后，甲方根据乙方实际履约情况支付工程款。如合同已付款金额超出乙方实际完工工程的，乙方应将超出结算金额部分的款项退还甲方。

23.9合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
二十四、不可抗力

24.1不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，具体内容：
①地震烈度为7级以上的地震；②7级以上持续24小时的大风；③持续24小时且降雨量为200MM以上；④40度及以上持续24小时的高温；⑤地震、海啸、瘟疫、水灾、泥石流、骚乱、暴动、战争；⑥专用条件约定的其他情形。
二十五、纠纷解决办法

25.1凡因本合同或执行本合同所引起的一切争议均应由甲乙双方通过友好协商的方式解决；协商不成的，任何一方可向人民法院提起诉讼；

25.2发生争议后：除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程；

25.2.1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

25.2.2调解要求停止施工，且为双方接受；

25.2.3法院要求停止施工。
二十六、附则

26.1本合同自双方代表签字并加盖双方公章后生效，至工程验收合格并合同约定定义履行完毕；

26.2本合同签订后，甲、乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议。

--本页以下无正文---


第三部分  专用合同条款
（一）合同条款   

本专用条款是为了补充通用条款未尽事宜或双方协商对通用条款部分内容进行调整，为此，经双方商议约定，订立以下条款：

五、合同价格

六、价格调整

只对约定材料价格波动进行调整，其余因素均不做调整。

6.1约定材料价差调整的基准价格： 台州 市  2022 年  11 月建设工程材料信息价。
7.2.3材料价差调整公式（不含铜芯电线电缆、铜管、铜排、密集母线）：
i.当P≤P。时，且材料价格上涨(Pt-P。)/P。×100％＞3％时，

C增＝Q总×P×[(Pt-P。)/P。×100％-3%]

ii.当P>P。时，且材料价格上涨(Pt-P。)/P。×100％＞3％时，

C增＝Q总×P。×[(Pt-P。)/P。×100％-3%]

iii. 当P≤P。时，当材料价格下跌(P。-Pt)/P。×100％＞3％时，

C减＝Q总×P。×[(P。-Pt)/P。×100％-3％]

iiii. 当P>P。时，当材料价格下跌(P。-Pt)/P。×100％＞3％时，

C减＝Q总×P×[(P。-Pt)/P。×100％-3％]

公式中： 

C增－调增材料价；

C减－调减材料价；

Q总-经发包人核定的材料总消耗量；

P-承包人在投标文件商务标书中或合同清单中的主材的单价或修正后的单价，如承包人在投标文件商务标书中或合同清单中未列明钢主材的单价的，则默认材料单价按P。执行；

P。-“  台州 市  2022 年  11  月建设工程材料信息价”中某材料不含税价格
Pt-实际开工月份至完工月份期间“ 台州  市建设工程材料信息价”中某材料每月不含税价格的算术平均值；但如工期因承包人的原因而延误，则在计算Pt值时，合同约定工期（含发包人批准顺延的工期）届满后的月份，如该月材料价格上涨的，应不纳入Pt值的计算，如该月材料价格下跌的，应纳入Pt值的计算。

6.4清单外新增子目定价组价方式：

6.4.1新增合同范围、设计变更等增加分部分项项目在原合同清单中有相同（或可适用）清单单价的，按原合同清单中的相同（或可适用）分部分项项目的清单单价执行。
6.4.2合同中有类似清单的，但主材规格型号不同时，则只调整不含税主材差价和税金，即新组全费用综合单价=原合同类似项目全费用综合单价+不含税主材差价×（1+税率）。

6.4.3合同清单没有相同或类似项目的，依据以下约定计价方式计取：
6.4.3.1清单规则：                              ；
6.4.3.2定额规则：                              ；
6.4.3.3费用定额或计价依据：                    。文件中为固定推荐值的采用推荐值，文件中为范围推荐值的采用推荐值中值。

6.4.3.4工程类别、企业劳保类别、税金：按照最新的地方费用定额或计价办法规定确定是否需划分工程类别；社会保障保险费、税率按相关规定记取。
6.4.3.5国家及地方有关工程造价方面的政策、法规、文件。
6.4.3.6人工费及材料价：参考当地造价管理部门公布的适用施工期间的人工费文件；材料价以施工期间当地造价管理部门公布信息价的算术平均数为准。

6.4.3.7零星工程新组单价按以上规定计算后下浮（    ）%确定。

八、付款方式

九、合同发票

9.1发票类型： FORMCHECKBOX 
增值税专用发票  FORMCHECKBOX
增值税普通发票  FORMCHECKBOX
其他增值税扣税凭证 
9.2适用税率：FORMCHECKBOX
13%     FORMCHECKBOX 
9%    FORMCHECKBOX
6%     FORMCHECKBOX 
3% 

十一、安全文明施工及施工管理

11.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：                  。
二十、竣工结算
20.3工程竣工结算由乙方申报，并需按要求向甲方提供整套的结算资料,并一式   份，正本   份，副本   份。
（二）现场人员

2.1甲方现场负责人
姓    名：                                 
通讯地址：                                
联系电话：                                 
2.2乙方项目经理

姓    名：                                
通讯地址：                                
联系电话：                                                              

    2.3乙方预算负责人：

姓    名：                                 
通讯地址：                                 
联系电话：                                 

    2.4乙方施工负责人：

姓    名：                                 
通讯地址：                                 
联系电话：                                 
2.5乙方安全负责人：

姓    名：                                
通讯地址：                                
联系电话：                                
2.6乙方质检负责人：

姓    名：                                
通讯地址：                                
联系电话：                                
    2.7乙方资料负责人：

姓    名：                                 
通讯地址：                                 
联系电话：                                 

（三）其它约定
3.1.补充条款

3.2.合同份数

本合同一式 捌 份，其中正本 贰 份，双方各执 壹 份；副本 陆 份，甲方执 伍 份，乙方执 壹 份。如果副本内容与正本不一致，以正本内容为准。
3.3合同附件

A、签章确认类

    附件1：《工程质量保修书》

    附件2：《廉洁承诺书》

B、文件及格式类

    附件3：《承包商手册》

    附件4：《进度款工程形象进度表》
附件5：《工程招标技术要求》

附件6：《完工质量审查表》

附件7：《开完工节点月度确认表》

    附件8：《工程付款承诺书》

    附件9：《工程结算承诺书》

    附件10：《完工资料验收记录表》

    附件11：《工程结算报价书》
附件12：《质保承诺书》

    附件13：《施工工期表》

    附件14:《施工界面责任划分表》
附件15：《安全文明施工标准化图册》

C、合同清单相关附件

    附件16：《         工程全费用清单计价表》

D、其他：

--本页以下无正文--

--签署页无正文—

甲方（公章）：                        乙方（公章）： 

住所：                                  住所： 

法定代表人：              
            法定代表人：

授权代表人：                            授权代表人：

合同经办人：                            合同经办人：

开户银行及账号：                        开户银行及账号：

通讯地址：                
            通讯地址：

电话：                                  电话：

签约时间：    年    月    日

第五章  技术标准和要求
1. 工程概况

1.1招标工程：台州方特狂野大陆舞台升级改造工程 

1.2建设规模：                   

1.3招标控制价：2598475.68元            

1.4建设地点：位于台州湾新区                     

2. 技术规范及标准

2.1 依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。
《工程测量规范》GB50026-2016
《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008
《地基与基础工程施工及验收规范》GB50209-2002

《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-2012
《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012、J220-2012
《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2015
《混凝土质量控制标准》GB50164-2011
《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》JGJ52-2006
《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》JGJ53-92

《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2013

《钢筋机械连接通用技术规程》JBJ107-2010

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011

《屋面工程技术规范》GB50345-2012

《钢结构焊接及验收规程》JGJ81-2003     

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2016

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010    

《钢结构施工及验收规范》GB50205-2002

《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS 24  

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》GB51022-2015  
《钢结构高强度螺栓连接的设施工及验收规程》JGJ82-91  

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923  
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016
《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2012
《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017
《建筑装修工程质量验收规范》GB 50210-2001
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325－2010

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》GB50242-2002

……

2.2以上技术规范由承包人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。
3．材料质量要求

3.1 材料选择

（1）本章节附件为“主要设备材料备选品牌一览表”， 投标人在投标时必须按表中所列的备选品牌之一进行报价。

（2）本招标文件涉及的其他主要材料及零星材料，各投标人须根据设计施工图的要求及意图按中高档的用材标准进行选材并报价，所有建筑材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施。

3.2 材料的质量保证

（1）在免费保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（2）承包人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

（3）材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。

3.3 供应要求

（1）本次招标承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本招标文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经设计方、监理方、发包人确认与招标要求一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。

（2）由承包人采购的主要建筑材料，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，发包人保留更换的权利，且中标价不予调整。
4．工程管理的要求

4.1 本工程发包范围内的工程项目，未经发包人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

4.2 承包人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受发包人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。
5．其他

附件：主要设备材料备选品牌一览表
	序号
	材料名称
	备选品牌或厂家
	备注

	1
	给排水管
	广东联塑、浙江伟星、河南顾地、福建亚通、浙江中财、湖北金牛、南亚、华亚或相当于
	

	2
	电线电缆
	宝胜、胜华、上上、熊猫、南洋、鲁能、河南恒天、远东、天津小猫、河北万方、郑州郑星、金川电缆、众邦电缆或相当于
	

	3
	油漆
	立邦、多乐士、华润或相当于
	适用于酒店、公园面客区、产业园、员工宿舍

	
	
	三棵树、嘉宝莉、紫荆花或相当于
	适用于除酒店、公园面客区、产业园以外的空间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：若某设备材料的品牌与厂家存在同名时，以品牌为先。
第六章  投标文件格式
目    录

一、投标函
二、报价明细表
三、项目负责人简历表

四、技术负责人简历表

五、主要施工机械设备表

六、台州市建设工程诚信投标承诺书

七、法定代表人授权委托书

八、台州市建设工程安全生产任职资格承诺书

九、停工证明

十、未验收证明

十一、法定代表人身份证明

投标函

                        （项目名称）
投标函

                              （招标人）：
一、根据已收到的本项目            （工程项目名称）招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，我方愿以总报价          元（保留整数），大写金额人民币：      佰     万    仟    佰    拾    元，工期      日历天，承接上述项目并按招标文件约定完成整个项目。
二、一旦我方中标，我方在全部同意招标文件内容前提下，并保证按投标文件的部署及时完成全部工程或服务内容，同时保证本投标文件的所有资料真实有效，如有虚假成份，愿承担一切后果。

三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年     月    日

报价明细表

                        （项目名称）
报价明细表

	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程量
计算规则
	工程量
	全费用综合单价上限（元）
	全费用综合单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	F区
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	新增路面
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	场地平整及原土夯实
	1、平整场地（±30cm以内）；
2、机械原土碾压，基底原素土夯实，压实系数满足设计要求
	m2
	按设计图示尺寸以面积计算
	187.14 
	1.90
	
	
	

	2
	碎石基层
	1、垫层种类：级配碎石垫层；
2、垫层厚度：150mm厚；
3、取(运)料，摊铺，找平，洒水，分层碾压。
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	28.07 
	236.00
	
	
	

	3
	混凝土面层
	1、砼强度等级：C25商品混凝土；
2、厚度：100mm厚；
3、混凝土浇捣、覆塑料膜养护、拉毛处理；
4、硬化地面切割伸缩缝、刻纹处理；
5、模板制作安装(直形和弧形)、拆除；
6、具体详见图纸及现场工程师要求。
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	18.71 
	965.07
	
	
	

	
	新增花坛
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	600*200*200mm光面芝麻灰花岗岩道牙
	1、材质：光面芝麻灰花岗岩；
2、规格：600*200*200mm厚，按形加工
3、基层：地面硬化延伸；
4、结合层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆，侧面C20素砼捂牢（含模板）； 
5、直形弧形综合考虑；                                                                                                                                                             6、石材产地及品质符合现场工程师和图纸要求。
	m
	按设计图示尺寸以长度计算
	20.48 
	108.01
	
	
	[image: image1.png](45,45 60
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	新增舞台
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基槽基底夯实
	1、基底原素土夯实,强度达设计要求
	m2
	按设计图示尺寸以基础垫层底面积计算
	1,219.26 
	2.80
	
	
	

	2
	C15混凝土垫层
	1、混凝土种类：商品混凝土；
2、混凝土强度等级：C15；
3、垫层厚度：按设计图纸要求；
4、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	121.93 
	759.12
	
	
	

	3
	垫层模板
	1、模板制作(直形和弧形)；
2、模板、支撑材料：自行考虑
3、工作内容：模板支撑制作、安装、拆除、整理堆放及场内运输；清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等
	m2
	按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算
	24.42 
	65.06
	
	
	

	4
	C30混凝土基础
	1、混凝土种类：商品混凝土；
2、混凝土强度等级：C30；
3、垫层厚度：按设计图纸要求；
4、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	358.45 
	761.10
	
	
	

	5
	基础模板
	1、模板制作(直形和弧形)；
2、模板、支撑材料：自行考虑
3、工作内容：模板支撑制作、安装、拆除、整理堆放及场内运输；清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等
	m2
	按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算
	73.25 
	65.06
	
	
	

	6
	C30混凝土矩形柱
	1、混凝土种类：商品混凝土；
2、混凝土强度等级：C30；
3、垫层厚度：按设计图纸要求；
4、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	0.06 
	810.08
	
	
	

	7
	矩形柱模板
	1、模板制作(直形和弧形)；
2、模板、支撑材料：自行考虑
3、工作内容：模板支撑制作、安装、拆除、整理堆放及场内运输；清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等
	m2
	按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算
	2.21 
	77.32
	
	
	

	8
	C30混凝土墙
	1、混凝土种类：商品混凝土；
2、混凝土强度等级：C30；
3、垫层厚度：按设计图纸要求；
4、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	106.63 
	781.64
	
	
	

	9
	墙模板
	1、模板制作(直形和弧形)；
2、模板、支撑材料：自行考虑
3、工作内容：模板支撑制作、安装、拆除、整理堆放及场内运输；清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等
	m2
	按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算
	494.23 
	83.20
	
	
	

	10
	现浇构件钢筋
	1、钢筋级别和规格：综合考虑；
2、钢筋制作、运输，钢筋安装，焊接（绑扎）。
	T
	按设计图示钢筋（网）长度(面积）乘单位理论质量计算
	29.082 
	6,790.57
	
	
	

	11
	预埋铁件
	1、钢材种类：按设计图纸要求；
2、铁件尺寸规格：按设计图纸要求；
3、铁件制作、埋设， 焊接固定。
	t
	按设计图示尺寸以质量计算
	2.590 
	9,200.00
	
	
	

	12
	砖砌体
	1、墙体类型：实心砖墙（直形和弧形）；
2、砖品种、规格、强度等级：标准砖 MU10实心砖；
3、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌筑。
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	15.61 
	690.00
	
	
	

	13
	墙面一般抹灰
	1、墙体类形：砖墙/混凝土墙；
2、20mm厚1:2.5水泥砂浆，内掺5%防水粉。
	m2
	按设计图示尺寸以面积计算
	359.19 
	58.85
	
	
	

	14
	水泥塑形
	1、φ6.5热镀锌钢筋网片造型@200*200；
2、绑扎6*6*φ0.38mm热镀锌钢丝网；
3、1:1.5水泥砂浆第一次喷浆（拌合浆料时将砂石、水泥、抗碱剂等一起搅拌，进行喷浆）艺术初造型及构造，表面拉毛处理
4、1:1.5水泥砂浆10%氧化矿物粉二次造型；(42.5#水泥，砂浆总厚度50-60mm)
5、抗碱底涂满喷，面层涂料彩色艺术处理，罩光漆喷涂
	m2
	按设计图示尺寸以展开面积计算
	257.44 
	392.03
	
	
	

	15
	钢结构
	1、钢构件：热镀锌钢材（具体钢材型号规格按设计图纸要求）；
2、所有钢材均满焊打磨，需热镀锌处理；
3、加工、制作、运输、安装（直形、弧形综合考虑）；
4、其他具体详见图纸或现场工程师要求。
	t
	按设计图示尺寸以质量计算
	57.738 
	13,005.00
	
	
	

	16
	楼梯花纹钢板
	1、材质：Q235B；
2、加工、制作、运输、安装；
3、抛丸（或喷砂）除锈。
	t
	按设计图示尺寸以质量计算
	16.352 
	7,500.00
	
	
	

	17
	荔枝面黄锈石花岗岩台阶铺装（踏面）
	1、材质：荔枝面黄锈石花岗岩； 
2、规格：600*560*50mm厚，按型加工，拉槽3道10mm宽5mm深；预留20*20mm灯槽；
3、基层清理；
4、结合层：20mm厚1:3干硬性水泥砂浆；                 
5、石材产地及品质符合现场工程师和图纸要求。
	m2
	按设计图示尺寸以面积计算
	1,194.84 
	408.32
	
	
	[image: image2.png]




	18
	荔枝面黄锈石花岗岩台阶贴面（踢面）
	1、材质：荔枝面黄锈石花岗岩； 
2、规格：600*100*20mm厚；
3、基层清理；
4、结合层：20mm厚1:3干硬性水泥砂浆；                 
5、石材产地及品质符合现场工程师和图纸要求。
	m2
	按设计图示尺寸以面积计算
	204.86 
	315.70
	
	
	

	19
	安全栏杆一
	高度900mm（直弧形综合考虑），标准段长1.5m；
1、立柱：φ50*3mm厚拉丝面不锈钢；
2、横杆：φ50*2mm厚拉丝面不锈钢一道；
3、立柱底部：L=130mm，φ56水钻打孔，结构胶填缝固定；
4、栏杆均满焊打磨，焊点做环氧富锌漆防锈处理；
5、含喷涂过程中要对周边的已经完成的园建工程做覆盖保护的相关措施费；
6、其他具体详见图纸或现场工程师要求。
	m
	按设计图示尺寸以长度计算
	72.04 
	395.03
	
	
	[image: image3.png]




	20
	安全栏杆二
	高度1.25m（直形弧形综合考虑），标准段长1.5m；                                                                                                                                                                      1、立柱：60*3.0mm厚方通立柱，柱顶0.8mm厚装饰构件，按形加工，面饰金属氟碳漆；柱脚0.8mm装饰构件，按形加工，面饰金属氟碳漆；
2、横杆：40*20*2mm厚钢管，按形加工，面饰金属氟碳漆，上中下三道；
3、立杆：30*2mm厚方通/20*1.5mm厚方通，面饰金属氟碳漆；
4、嵌板装饰：0.8mm厚铁艺构件，按形加工，面饰金属氟碳漆；
5、立柱固定：120*120*5mm厚钢板，4M16膨胀螺栓固定；
6、栏杆均满焊打磨，焊点做环氧富锌漆防锈处理；
7、含喷涂过程中要对周边的已经完成的园建工程做覆盖保护的相关措施费；
8、其他具体详见图纸或现场工程师要求。
	m
	按设计图示尺寸以长度计算
	163.95 
	499.06
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	21
	栏杆活动门
	1、规格尺寸：长1m，高1.25m（地面以上）；
2、门主材：（1）立柱：60*3.0mm厚方通立柱，柱顶0.8mm厚装饰构件，按形加工，面饰金属氟碳漆；柱脚1.5mm装饰构件，按形加工，面饰金属氟碳漆；（2）横杆：40*20*2mm厚钢管，按形加工，面饰金属氟碳漆，上中下两道；（3）立杆：30*2mm厚方通/20*1.5mm厚方通，面饰金属氟碳漆；
（4）嵌板装饰：0.8mm厚铁艺构件，按形加工；
3、所有钢构件热镀锌处理、防锈处理，均满焊打磨、焊接，外露部分喷涂富锌底漆一道，金属氟碳面漆，颜色效果详图纸；
4、成品门栓、门轴等五金构件采购、安装；
5、含喷涂过程中要对周边的已经完成的园建工程做覆盖保护的相关措施费；
6、其它具体详见图纸或现场工程师要求。
	樘
	按设计图示数量计算
	2.00 
	2,438.00
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	22
	电线电缆敷设
	1、电缆敷设ZR-YJV-3*4mm2；
2、含电缆终端头
3、敷设部位及方式：按设计要求
	m
	按设计图示尺寸以长度计算
	150.00 
	22.67
	
	
	

	23
	电线电缆敷设
	1、电缆敷设ZR-YJV-5*10mm2；
2、含电缆终端头
3、敷设部位及方式：按设计要求
	m
	按设计图示尺寸以长度计算
	150.00 
	57.36
	
	
	

	24
	电气配管
	1、名称：塑料管；
2、材质：PVC管；
3、规格：DN32；
4、配置形式：按设计要求（含接线盒）。
	m
	按设计图示尺寸以长度计算
	120.00 
	17.26
	
	
	

	25
	电气配管
	1、名称：塑料管；
2、材质：PVC管；
3、规格：DN50；
4、配置形式：按设计要求（含接线盒）。
	m
	按设计图示尺寸以长度计算
	120.00 
	30.78
	
	
	

	26
	电气配管
	1、名称：塑料管；
2、材质：PVC管；
3、规格：DN110；
4、配置形式：按设计要求（含接线盒）。
	m
	按设计图示尺寸以长度计算
	150.00 
	37.33
	
	
	

	27
	MPP电力管
	1、材料品种：MPP管
2、规格：De110*6mm厚
3、含管枕等管件，其余按设计规范及现场情况
	m
	按设计图示尺寸以长度计算
	150.00 
	98.13
	
	
	

	28
	PE塑料管(PE100，1.0MPa)DN150
	1、材料品种：PE管，DN150，1.0MPa，管道铺设（含管件）检测及试验  
2、部位：按设计要求
3、其余按设计规范及现场情况
	m
	按设计图示尺寸以长度计算
	150.00 
	139.50
	
	
	

	29
	PE塑料管(PE100，1.0MPa)DN300
	1、材料品种：PE管，DN300，1.0MPa，管道铺设（含管件）检测及试验  
2、部位：按设计要求
3、其余按设计规范及现场情况
	m
	按设计图示尺寸以长度计算
	150.00 
	466.14
	
	
	

	30
	排水沟
	规格：净空260*350mm
1、人工挖土方，素土夯实；
2、150厚C15混凝土垫层，宽500mm；
3、120mm宽M7.5水泥砂浆砌筑MU10实心砖砌体；
4、20mm厚1:2.5水泥砂浆，内掺5%防水粉；
5、其他具体详见图纸及现场工程师要求。
	m
	按设计图示尺寸以长度计算
	67.96 
	325.05
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	31
	线性排水沟（弧形）
	1、规格：380mm宽；
2、5mm厚L形拉丝面不锈钢；3mm厚U形不锈钢板加劲肋；
3、5mm厚不锈钢排水格栅、10mm厚不锈钢方钢长35mm连接件，上下各一，每米5排均放；留孔Φ10间隔详图纸要求；
4、L50*5mm角钢，钢筋焊接固定；
5、制作安装，不锈钢均采用304不锈钢。
	m
	按设计图示尺寸以长度计算
	67.96 
	322.82
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	32
	排水沟检修口
	1、规格：600*404mm；
2、5mm厚拉丝面不锈钢；3mm厚U形不锈钢板加劲肋；
3、5mm厚U形不锈钢边框，可开启；L80*50*5mm厚拉丝面不锈钢边框；5mm厚不锈钢排水格栅、10mm厚不锈钢方钢长35mm连接件，上下各一，每米5排均放；留孔Φ10间隔详图纸要求；
4、Φ6预埋钢筋，@300mm设置；
5、其他详见标准图集或图纸或现场工程师要求。
	个
	按设计图示数量计算
	4.00 
	765.00
	
	
	

	合计（结转投标函）
	元


注：

全费用综合单价包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、间接费、风险费、规费、税金、安全文明施工费、采保费、保险费用、流动津贴、工艺深化设计费、中标服务费、地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费、夜间施工费增加费、非夜间施工照明费、环境保护费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、生产工具用具使用费、工程点交场地清理费、大型机械设备进出场及安拆租赁费、赶工费、材料检验费、材料保管费（包含对甲供材料的保管）、综合技术服务费、垃圾处理费、工程保险费、劳保费、所有措施费及其他国家或地方（包括行业）规定收取的建设工程相关费用等在内的全费用综合单价。

全费用综合单价保留两位小数，合价、合计金额保留整数。

法定代表人（签字或盖章）：                                   

                                                                                                投 标 人（盖章）：  

   日    期：    年   月   日

三、项目负责人简历表
                                工程 

项目负责人简历表

	姓名
	　
	性别
	　
	年龄
	　
	专业
	　

	资质等级
	　
	职称
	　
	学历
	　

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	　

	证书号
	　
	身份证
	　

	简

历
	

	
	


法定代表人（签字或盖章）： 

                                投 标 人（盖章）：  

日期：    年   月   日

四、技术负责人简历表

                              工程

技术负责人简历表

	姓名
	　
	性别
	　
	年龄
	　
	专业
	　

	职称
	　
	毕业院校
	　
	学历
	　

	参加工作时间
	　
	从事技术负责人年限
	　

	简

历
	　


法定代表人（签字或盖章）： 

                                投 标 人（盖章）：  

    日期：    年   月   日

五、主要施工机械设备表

                              工程

主要施工机械设备表

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	设备能力
	进场时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（签字或盖章）： 

                                投 标 人（盖章）：  

日期：    年   月   日

六、台州市建设工程诚信投标承诺书

台州市建设工程诚信投标承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加                  （工程项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、本公司的投标资格已按照《台州市建设工程投标人资格自查表》和《台州市建设工程投标项目负责人资格自查表》逐条自查，并如实填写；

四、不存在串通投标行为（包括不存在招标文件第三章“评标办法”第3.1.2和第3.1.3项规定的情形）；

五、不存在他人以本公司名义投标或者不存在以其他方式弄虚作假的行为；

六、不存在向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标的行为。

如招标人需要调查了解的，本公司负责本次投标的主管人员（分管经营的副总）将积极配合。主管人员：                  手机：                

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意按招标文件规定接受投标保证金的处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

       年    月    日
七、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我         （姓名）系                 

        （投标人）的法定代表人，现授权委托我单位        （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加          （招标人）的        （工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

授权代表联系电话：

投标人（盖章）：                                         
法定代表人（盖章）：                                     
代理人：              性别：              年龄          

身份证号码：                  职务：                    

授权委托日期：            年            月             日

八、台州市建设工程安全生产任职资格承诺书

                             工程

台州市建设工程安全生产任职资格承诺书

     本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司安全生产条件及相关管理人员（包括A类人员、拟派的项目负责人和施工现场专职安全生产管理人员）安全生产任职资格符合相关规定。

法定代表人（签字或盖章）：                

投  标  人（盖章）：         年    月   日

九、停工证明

停工证明

	____________(原建设单位）：

我公司承接的贵单位____________(原工程项目名称），于___年___月___日取得施工许可证，并于___年___月___日开工。但因非我承包人原因自___年___月___日至今，已连续停工超过120天。特申请同意我公司项目负责人__________（项目负责人名字）承接其他项目。

特此报告。

承包人（盖章）

___年___月___日

	原建设单位意见：

原建设单位（盖章）：

___年___月___日



	行政主管部门证明：

自___年___月___日开始停工，至今已超过120天。情况属实。

行政主管部门（盖章）：

___年___月___日


注：在承接新项目时原承接的项目仍处于连续停工状态。若原承接项目已复工的本《证明》不得使用。

十、未验收证明
未验收证明

	____________(原建设单位）：

我公司承接的____________(原工程项目名称）于___年___月___日竣工（交工），并于___年___月___日向贵单位提交竣工（交工）报告。但非我承包人原因至今已超过120天未进行该项目的竣工（交工）验收。特申请同意我公司项目负责人__________（项目负责人名字）承接其他项目。

特此报告。

承包人（盖章）

___年___月___日

	原建设单位意见：

原建设单位（盖章）：

___年___月___日

	行政主管部门证明：

承包人向原建设单位提交了竣工（交工）报告至今已超过120天。情况属实。

行政主管部门（盖章）：

___年___月___日


注：在承接新项目时原承接的项目已经竣工验收的，本《证明》不得使用。

十一、法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

（参考样张）

投标人名称：                              
单位性质：                                
地址：                                  

成立时间：       年       月       日

经营期限：                                
姓名：       性别：       年龄：       

身份证号码：                              

联系电话：                                

钉钉号：                                  

职务：                系       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                      投标人：（盖单位公章）

      年       月      日
